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FÖRORD	
Detta examensarbete är skrivet inom ämnet Skogshushållning på Skogsmästar‐
skolan i Skinnskatteberg och är min avslutande del av utbildningen. Arbetet är 
skrivet på C‐ nivå och innefattar 15 högskolepoäng. Handledare på Skogsmästar‐
skolan har varit Eric Sundstedt och uppdragsgivare från Holmen Skog har varit 
Daniel Stridsman. 
 
Syftet med studien har främst varit att studera hur två skogsmaskinsentreprenö‐
rer har löst sin respektive vattenlogistik vid stubbehandling mot rotröta i slutav‐
verkning. Målet från Holmen Skog har varit att hitta och utvärdera arbetssätt och 
effektiv utrustning för vattenlogistiken. 
För studiens genomförande har jag flera att tacka för. Jag börjar med Eric 
Sundstedt och Daniel Stridsman som korrekturläst och kommit med förslag till 
inriktning på arbetet. Vidare vill jag tacka personal på Thörnwalls Entreprenad AB 
och MJN’s Skogsentreprenad AB för att ni ställt er tid till förfogande under våren 
2013. Ett avslutande tack går också till Magnus Thor på Skogforsk samt Staffan 
Stenhag på Skogsmästarskolan som också de har bidragit med idéer och förslag. 
Skinnskatteberg, juni 2013 
Henrik Ekström
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1	ABSTRACT	
Water logistics has long been a problem in order to effectively carry out stump 
treatment in both thinning and final felling. It is important that the stump treat‐
ment‐ equipment is configured as well as a sufficient amount of water is carried 
out on the harvester to get a cost‐ effective treatment. The flow control of the 
equipment has improved and water can be dispensed more efficient, but still the 
amount of water on the machine is a crucial factor in the total cost estimate.  
The knowledge of the tools available to bring water as well as the internal logis‐
tics of loading and transport to the felling site is deficient. Increased focus on 
"smart" solutions to manage water cost is of great importance in order to com‐
bat Hetrobasidion spp in both thinning and final felling. 
 
The purpose of the study is to describe and summarize different solutions of wa‐
ter logistics at stump treatment in final felling. Holmen Skog's goal is to find good 
ways and a possible equipment to get a cost‐ effective solution of water logistics. 
The two contractors Thörnwalls and MJN have developed their own ways to get 
an effective water logistics and their solutions will be studied in more detail. 
 
The results of the study show that the duration of Thörnwalls water logistics re‐
quires about 50 minutes per working day. The water Logistics of MJN requires 
about 20 minutes per working day. Both contractors have developed a water 
logistics with a few and effective moments. Thörnwalls has managed to develop 
a way to work that is free from physical handling of water, MJN have the same 
goal. 
 
To get an efficient water logistics requires primarily an approach based on pro‐
cedures and division of responsibility. The equipment must be properly adjusted 
and all the physical lifting moments with water should be avoided to make logis‐
tics easy and efficient. 
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2	INLEDNING	
2.1	BAKGRUND	
Holmen Skog, region Norrköping har som mål att minska angreppen av rotröta. 
Företaget har därför satt upp flera riktlinjer för hur skogsskötseln ska utföras så 
att angreppsfrekvensen minskar. Inom slutavverkningen lyder riktlinjerna som 
följer: 
 
  Stubbehandling genomförs vid slutavverkning av grandominerade bestånd (>50 
 procent) med SI minst G26 då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5°. Samtliga 
 barrstubbar behandlas. Skall stubbrytning genomföras ska behandling ej 
 genomföras. Mål täckningsgrad – 90 procent av stubbarna skall ha 90 procent 
 täckningsgrad. I den mån lärk förekommer behandlas denna som gran. 
 
    (Holmen Skog 2010, s. 2) 
 
Vid stubbehandling i slutavverkning har dock problem uppstått med bristfällig 
kapacitet på de vattentankar som är orginalmonterade på skördarna. Vatten‐
mängden är inte tillräcklig när skördarna körs i 2‐skift. Förarna tvingas hjula ut 
med skördaren till depåplats en extra gång endast för att tanka vatten. Detta 
medför produktionsförluster med ekonomiska konsekvenser som följd. Det är 
viktigt att såväl stubbehandlingsutrustningen är intrimmad som att tillräcklig vat‐
tenmängd förs med på maskinen för att behandlingen skall bli kostnadseffektiv. 
Optimeringen av utrustningen har blivit bättre och vatten kan portioneras mer 
effektivt, men fortfarande är kapaciteten på skördarnas vattentankar en flaskhals 
i den totala kalkylen. 
 
Kunskapen om vilka hjälpmedel som finns för att föra med sig vatten samt hur 
internlogistiken från fyllning och transport mot avverkningstrakt fungerar är även 
den bristfällig. Ökat fokus på ”smarta lösningar” för att hantera vatten kostnads‐
effektivt är av stor vikt för att kunna bekämpa rotrötan i såväl gallring som slut‐
avverkning. 
 
Problematiken med hanteringen vattnet och kapaciteten på vattentankarna har 
gjort att flera entreprenörer har funnit egna lösningar på dessa problem. Två av 
dessa entreprenörer är Thörnwalls Entreprenad och MJNs Skogsentreprenad, 
båda har Holmens distrikt Vimmerby som uppdragsgivare åt sina slutavverk‐
ningsenheter. Dessa entreprenörers arbetssätt har studerats och analyserats i 
denna studie. 
 
2.2	SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR	
Detta examensarbete syftar till att beskriva och sammanfatta olika arbetssätt 
kring vattenlogistiken vid stubbehandling i slutavverkning. Holmen Skogs mål är 
att hitta bra arbetsätt och möjlig utrustning för att få en kostnadseffektiv lösning 
av vattenlogistiken. Thörnwalls Entreprenad och MJNs Skogsentreprenad har 
utvecklat egna arbetsätt för att uppnå en effektiv vattenlogistik och deras lös‐
ningar har studerats och presenterats i studien.  
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Frågeställningar var: 
 Hur ser arbetssättet för vattenlogistiken ut? 
 Vilken utrustning används för vattenlogistiken? 
 Vilka faktorer påverkar vattenlogistiken? 
 Hur ser tidsåtgången för vattenlogistiken ut? 
 
2.3	HOLMEN	AB	
Företaget Holmen har en historia som sträcker sig 400 år tillbaka i tiden. År 1609 
lade hertig Johan av Östergötland grunden till Holmens Bruk genom att låta upp‐
föra ett vapenfaktori i den centrala delen av Norrköping. Från år 1633 fanns på 
denna plats ett pappersbruk som var i drift i 377 år då det 1986 lades ner och 
produktionen av papper koncentrerades till Bravikens pappersbruk. Holmen har, 
i likhet med flera andra anrika svenska företag, sina rötter i verksamheter som till 
en början byggde på tillgång på vattenkraft och malm för att därefter övergå till 
skog och virke. 1988 gick Mo och Domsjö, Holmens Bruk AB och AB Iggesunds 
Bruk samman och bildade koncernen MoDo. Koncernen bytte namn år 2000 till 
Holmen (Holmen, 2012, Länk A). 
 
Idag är Holmen en skogskoncern som tillverkar tryckpapper, kartong, trävaror 
och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Verksamheten är uppdelad 
i totalt fem affärsområden där Holmen Skog och Holmen Energi har till uppgift 
att anskaffa råvara till industrienheterna inom Holmen Paper, Iggesund Paper‐
board och Holmen Timber. Koncernen har produktionsanläggningar i Sverige, 
Storbritannien och Spanien (Holmen, 2012, Länk B). Produkterna säljs i huvudsak 
på den Europeiska marknaden (Holmen, 2012, Länk C).  
 
Holmen Skog köper virke, utför avverknings‐ och skogsvårdstjänster och ansvarar 
för skötseln av koncernens egna markinnehav som uppgår till cirka 1,3 miljoner 
hektar (Holmen, 2012, Länk D). Årligen anskaffas cirka 11 miljoner kubikmeter 
virke där merparten köps från privata markägare och andra svenska skogsföre‐
tag. Cirka 3 miljoner kubikmeter virke avverkas på det egna markinnehavet 
(Holmen, 2012, Länk E). Holmen Skog är organiserad i tre regioner där 
Örnsköldsvik utgör den nordligaste regionen, följt av Iggesund samt Norrköpings 
region. Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik. De tre regionerna är i sin tur uppde‐
lade i 17 distrikt (Holmen, 2012, Länk F). 
 
Region Norrköping där denna studie är gjord, sträcker sig från de södra delarna 
av Kalmar län till de norra delarna av Västmanlands län. I väster utgör Jönköping 
gräns och i öster Södertälje. Inom regionen finns det sex köpdistrikt med kontor i 
Västerås, Örebro, Norrköping, Katrineholm, Tranås samt Vimmerby. I regionen 
samarbetar Holmen Skog med cirka 4000 privata markägare och förvaltar cirka 
70 000 hektar av det egna markinnehavet. Regionen anskaffar cirka 2 600 000 
kubikmeter virke som förser pappersbruket och sågverket i Braviken med råvara 
(Holmen, 2012, Länk G). 
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3	LITTERATURSTUDIE	
3.1	VAD	ÄR	ROTRÖTA?	
Rotröta är ett samlingsnamn för skador på vedceller som orsakas av vednedbry‐
tande patogena svampar. Exempel på dessa svampar är rotticka (Hetrobasidion 
spp), honungsskivling (Armillaria mellea) och tickor av olika slag (Eidmann & 
Klingström, 1976). Dessa svampar orsakar olika typer av röta. Brunröta orsakas 
av basidiesvampar och är typisk för barrträd. Svampen bryter ner cellulosa och 
hemicellulosa i trädet, veden får då en brun färg som ges av det återstående lig‐
ninet. Mjukröta orsakas av sporsäcksvampar som också livnär sig på cellulosa och 
hemicellulosa men även lignin. Veden mörknar och blir mjuk. Den tredje typen av 
röta är vitröta som bland annat orsakas av rotticka (Skogsstyrelsen, 2012, Länk 
H). Rottickan är den vanligaste, allvarligaste och därmed den mest kostsamma av 
rötsvamparna (Stenlid, 1987). Detta då rottickan har en större förmåga än ho‐
nungsskivlingen att växa högre upp i stammen, dessutom angriper rottickan fullt 
friska träd medans honungsskivlingen främst angriper träd med nedsatt vitalitet 
(Nylinder m.fl.,2000) och (Persson m.fl., 1992). Följande stycken avser därför 
endast rottickan. 
 
Inne i trädet angriper rottickan vedcellerna och bryter ner dessa för att utnyttja 
cellulosan och ligninet som näring. När nedbrytningen av vedfibrerna startar och 
cellväggarna löses upp förändras strukturen på veden och till slut är det bara ett 
hål kvar inne i trädet. Strukturförändringen medför mycket stora förändringar i 
vedens egenskaper. Då infektionen fortgår blir vedens hållfastighet successivt allt 
sämre (Skogsstyrelsen, 2012, Länk H). Detta påverkar vedens lämplighet för an‐
vändning som både trä‐ och massavedsråvara. Rötskadad ved som används inom 
massaindustrin kräver mer kemikalier i tillredningsprocessen och kan missfärga 
pappersmassan (Woodward, m.fl., 1998). Inom sågverksindustrin tolereras röta i 
gran och tall upp till 5 procent av ändytan av stocken, men den blir dock klassad i 
sämsta klass (SDC, 2012, Länk I). 
 
Rottickan är uppdelad i underarterna H. parviporum (s), H. annosum (p) och H. 
abietinum (f). Bokstäverna inom parentes står för den vanligaste värdpreferen‐
sen för svampen, det vill säga spruce (gran), pine (tall) och fir (ädelgran). H. an‐
nosum är mest frekvent hos olika arter av Pinussläktet. Där utgör tall (Pinus Syl‐
vestris) den viktigaste värden för svampen. Förutom tall angriper P‐formen också 
andra trädarter så som gran (Picea abies) och en (Juniperus communis). Även 
lövträd kan angripas, där är vårtbjörk (Betula pendula) speciellt utsatt. Då H. an‐
nosum angriper både barr‐ och lövträd är det få trädarter som är helt resistenta, 
den anses vara den mest aggressiva arten av de tre underarterna av rottickan 
(Woodward, m.fl., 1998). H. annosum förekommer i de flesta av Europas länder. I 
Sverige är den vanligast i södra delen och har inte påträffats norr om Dalälven 
(Karlsson, 1993). Enligt Swedjemark (1995) kan en tänkbar förklaring till detta 
vara att svampen inte följt med granen då den har spridit sig från nordost. H. 
parviporum förekommer främst i skogar som domineras av gran. Angrepp på 
andra trädslag är ovanligt men kan förekomma om träden är stressade eller har 
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nedsatt motståndskraft. I Europa är H. parviporum förekommande i granens na‐
turliga utbredningsområde. I Sverige finns den därmed spridd över hela landet. 
H. abietinum förekommer främst i de centrala och södra delarna av Europa. Det 
viktigaste värdträdet för svampen är silvergran (Abies alba) (Woodward, m.fl., 
1998). 
 
3.2	ROTRÖTANS	KONSEKVENSER	&	KOSTNADER	
För gran svarar rottickan för cirka 75 procent av alla rötangrepp i Sverige (Skogs‐
styrelsen, 2012, Länk H). I ett slutavverkningsmoget bestånd beräknas omkring 
15 procent av granarna vara angripna. Andelen infekterade träd kan i vissa delar 
av landet vara betydligt högre, i extrema fall har det uppmätts att så mycket som 
75 procent av granarna har varit infekterade. Dessa angrepp ger upphov till stora 
värdeförluster för landets skogsägare. Det samlade intäktsbortfallet för skogs‐
bruket har uppskattats till 500‐ 1000 miljoner kronor per år (Thor m.fl., 2004). 
Värdeförlusterna orsakas av direkta faktorer som t.ex. kvalitetsnedsättningar och 
tillväxtförluster. Inom sågverksindustrin klassas röta som ett kvalitetsfel och till‐
låts bara i sämsta klass för normaltimmer. Inom massaindustrin kräver rötad ved 
en mer omfattande tillredningsprocess för att inte missfärgningar ska före‐
komma på den färdiga produkten (Woodward, m.fl., 1998). Enligt Bendz‐Hellgren 
(1997) orsakar rottickan tillväxtförluster i skogsbestånden. Det har konstaterats 
att angripna träd producerar upp till 10 procent mindre volym i jämförelse med 
friska träd. Anledningen till tillväxtförlusterna kan förklaras med att träden styr 
om energiförbrukningen för att försvara sig mot angreppet, vilket gör att volym‐
tillväxten minskar. Förlusten kan också förklaras med en nedsatt rot‐ och stam‐
funktion. Förmågan att utvinna vatten och näring ur marken försämras på grund 
av angreppet. Näringstransporten vidare ut i trädet påverkas även den negativt. 
Indirekta faktorer som rottickan orsakar påverkar också skogsbestånden i stor 
utsträckning. Rötan försvagar trädens rotsystem och stammar vilket ökar risken 
för storm och snöskador. Risken finns också att nästkommande skogsbestånd 
infekteras av rottickan om rätt förutsättningar finns för svampen att sprida sig 
vidare från det tidigare beståndet (Woodward, m.fl., 1998). 
 
3.3	STUBBEHANDLINGENS	HISTORIA	
Rottickans effekter har länge varit känd men det var först under 1950‐ talet som 
bekämpningen mot rotrötan började på allvar. Metoden för stubbehandling lan‐
serades av den engelske rotröteforskaren John Rishbeth då han visade att stubb‐
ytorna utgör den främsta infektionsvägen för rottickan. Baserat på Rishbeths 
arbete har effektiva stubbhandlingsmedel tagits fram och idag används perga‐
mentsvampen Phlebiopsis gigantea som behandlingsmedel med stor framgång i 
flera länder. P. gigantea klarar likt H. annosum att kolonisera färska stubbytor 
med den effekten att P. gigantea konkurerar ut H. annosum (Woodward, m.fl., 
1998).  
 
I Europa idag där ett rationellt skogsbruk bedrivs använder sig de flesta länderna 
av någon form av stubbehandling. Storbritannien och Polen har länge varit de 
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länder som behandlat flest antal hektar årligen. År 2001 behandlades cirka 70 00 
hektar vardera i de båda länderna. I Storbritannien är det främst gran och sit‐
kagran som behandlas medan främst tall behandlas i Polen (Thor, 2001). 
 
I Sverige har stubbehandlingen mot rotticka bedrivits sedan slutet av 1980‐talet. 
Det är nästan uteslutande i samband med gallring som behandling har utförts. Av 
de behandlingar som utförs sker 75‐ 80 procent i Götaland och resterande i Svea‐
land. I Norrland sker behandling i ytterst ringa omfattning. Skogsbruket har länge 
haft en avvaktande syn på att behandla i slutavverkning. Främst på grund av en 
eventuell risk för fördyrad avverkning men även att de vattenmängder som krävs 
skulle bli svårhanterliga (Berglund, m.fl., 2005).  
 
3.4	STUBBEHANDLINGSPREPARAT	
I Sverige har skogsbruket i huvudsak använt sig av tre olika behandlingspreparat, 
urealösning, borpreparat och pergamentsvamp (Berglund, m.fl., 2005). Ureans 
verkningssätt tros vara att kvävet i urean gynnar de konkurrerande svamparterna 
och att den ammoniak som bildas vid nedbrytningen av urean är giftig för rott‐
tickan. Den missgynnas även av det höga pH‐ värdet till följd av ammoniakbild‐
ningen (Johansson, m.fl., 1994). Borpreparatet är ett mikronäringsämne som gör 
att tillväxten i rottickans celler blockeras. Forskare har även funnit att borprepa‐
ratet har en möjlighet att stimulera trädets produktion av pinosylvin som är ett 
naturligt gift som vissa trädarter har som försvar mot svampar (Woodward, m.fl., 
1998). I Nordamerika går preparatet under namnet Borax® och i Europa heter 
det DOT®. Flera andra former av stubbehandlingsmedel har testats genom tider‐
na som till exempel kreosot men då många av dessa medel har visat sig vara gif‐
tiga både mot människor och mot natur har de förbjudits (Thor, 1996). I Sverige 
används i princip inte urea och bor längre då certifieringsorganisationerna inte 
tillåter dessa. Dyra registreringskostnader har också bidragit till en minskning 
(Berglund, m.fl., 2005). Idag är det enda tillåtna preparatet pergamentsvampen 
P. gigantea. P. gigantea förekommer naturligt i skogen och lever främst av död 
ved vilket gör att risken för angrepp på levande träd vid spridning är relativt liten.  
 
Preparatet har kontinuerligt vidareutvecklats och år 1991 togs det fram en ny 
individ av pergamentsvamp i Finland. Tester i Sverige, Norge och Finland gav 
mycket positiva resultat. Preparatet registrerades och släpptes på marknaden 
under namnet Rotstop för användning på både tall och gran. Rotstop har sedan 
lanseringen använts i både Sverige och i Finland (Berglund, 2005). I mitten av 00‐ 
talet lyckades forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet isolera två svenska indi‐
vider av pergamentsvampen. Dessa två individer visade sig i försök att vara effek‐
tivare än den finska individen. Som ett resultat av detta lanserades det nya stub‐
bandlingsmedlet Rotstop‐ S på den svenska marknaden (Berglund, m.fl., 2005). 
Idag finns medlet Rotstop‐ S Gel på den svenska marknaden och marknadsförs av 
företaget Interagro Skog AB.  
 
Då preparatet består av levande svampar ställs vissa krav på hantering och lag‐
ring. Preparatet går att frysa en gång och då är hållbarheten 12 månader. Vid 
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lagring i kyl vid +5°C är hållbarheten sex månader och vid lagring i rumstempera‐
tur är hållbarheten en vecka. Preparatet blandas med vatten och ska förbrukas 
inom 36 timmar. Rotstop‐ S Gel får aldrig utsättas för temperaturer över +40°C 
då svampen inte klarar livsmiljöer över denna temperatur. Rekommendationen 
är att stubbehandla när temperaturen utomhus överstiger +5°C (Interagro, 2013, 
Länk J). 
 
3.5	STUBBEHANDLINGENS	EFFEKTER	
Stubbehandlingens positiva effekt har påvisats genom ett långtidsförsök anord‐
nat av Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Skogforsk år 1994. En ma‐
skinell försökserie lades ut med totalt 14 stycken lokaler från Skåne i söder till 
Ångermanland i norr. I studien användes både pergamentsvamp och urealösning 
som behandlingsmedel. Vid första kontrollen sju veckor efter avverkning var an‐
delen stubbar som koloniserats av rotticka avsevärt lägre på behandlade och 
vinteravverkade stubbar än på obehandlade. En ny inventering gjordes år 2008 
med resultatet att den genomsnittliga andelen träd med röta dock hade ökat 
från 6 procent till 15 procent. Rotstop och urea gav likvärdiga resultat. Bäst resul‐
tat gavs på tidigare åkermark men på skogsmark var effekten inte lika uppenbar. 
Resultat tyder dock på att den framtida rötutvecklingen i normal skogsmark blir 
långsammare tack vare stubbehandlingen (Thor, m.fl., 2009). 
 
För att behandlingen ska bli lyckad krävs en god täckningsgrad av medlet på 
stubbarna. Vid maskinell behandling kan det i komplicerade situationer vara 
svårt att nå detta. Argumentationer har förts att täckningen inte behöver vara 
hundraprocentig då pergamentsvampen växer och konkurrerar ut rottickan. I ett 
forskningsförsök från år 2001 provades olika täckningsgrader på över 1000 
stycken stubbar. Varje stubbe behandlades med Rotstop. Resultatet från studien 
visade att infektionsrisken var som lägst vid full täckningsgrad av stubbarna. 
Trots en full täckningsgrad uppvisade 25 procent av stubbarna en infektion av 
rotticka ett år senare. Vad som händer med dessa infektioner på längre sikt är 
oklart (Berglund, m.fl., 2005). 
3.6	EKONOMI	I	GALLRING	&	SLUTAVVERKNING	
I en studie utförd av Skogforsk tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet 
beräknades den eventuella ekonomiska vinningen av utförd rotrötebehandling. 
Beräkningar grundades på modeller som tog hänsyn till rotrötans utveckling un‐
der en omloppstid i fyra stycken typbestånd med respektive utan stubbehand‐
ling. Den ekonomiska kalkylen genererade sedan ett slutvärde vid omloppstidens 
slut. Resultatet visade att stubbehandlingen var lönsam i såväl gallring som i slut‐
avverkning av rena granbestånd när ståndortsindex är G26 och högre. En förut‐
sättning är att avverkningen utförs under vegetationsperioden. Behandlingen var 
även lönsam i barrblandbestånd med minst hälften gran där ståndortsindex är 
G24/T24 och högre. I norra Sverige visade resultaten dock att åtgärden inte är 
kostnadseffektiv i slutavverkning.  
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Enligt den ekonomiska analysen kan en skogsägare tjäna 20 000‐ 30 000 kronor 
per hektar om stubbehandling används. Det ska dock påpekas att de modeller 
som använts endast är en förenkling av verkligheten. Rotrötans spridningshastig‐
het kan variera och effektiviteten av stubbehandlingen kan vara olika vilket på‐
verkar utfallet (Thor, m.fl., 2005). 
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4	MATERIAL	&	METODER	
4.1	VAL	AV	METODER	
Frågeställningar för examensarbetet var: 
 Hur ser arbetssättet för vattenlogistiken ut? 
 Vilken utrustning används för vattenlogistiken? 
 Vilka faktorer påverkar vattenlogistiken? 
 Hur ser tidsåtgången för vattenlogistiken ut? 
 
Då Thörnwalls och MJN’s slutavverkningsmaskiner sågs som unika enheter med 
skilda förutsättningar i form av maskintyp, utrustning, skiftarbete, geografi etc., 
krävdes flexibla och skilda studiemetoder för att besvara ovanstående frågeställ‐
ningar. För de tre första frågeställningarna användes därför en kvalitativ intervju‐
studie med entreprenörer, maskinförare och maskintillverkare. Intervjuerna låg 
sedan till grund för den avslutande frågan som besvarades med en kvantitativ 
tidsstudie. 
4.2	DEN	KVALITATIVA	STUDIEN	
Maskintillverkare	
För att samla in grundläggande information angående vilken stubbehandlingsut‐
rustning som maskintillverkarna erbjuder ombads de fem marknadsledande till‐
verkarna i Sverige att svara på ett antal frågor via ett formulär. Då försäljnings‐
statistik för skördare inte redovisas offentligt grundas urvalet på antalet sålda 
skotare. Försäljningsstatistiken för skotare antas spegla de marknadsandelar som 
respektive maskintillverkare har av antalet sålda skördare. Statistiken baseras på 
försäljningen under året 2012 och är hämtad från skotarkartan.se (Elmia AB, 
2012, Länk K). 
 
Tabell 1. Marknadsandelar för skotarförsäljning år 2012. 
Maskintillverkare  Marknadsandelar 
i procent 
John Deere  37,9 % 
Komatsu Forest  18,8% 
Ponsse  16,7%
Rottne  12,7% 
Eco‐ Log  8,7%
Övriga  5.7% 
 
I ett första skede av studien kontaktades maskintillverkarna via e‐post där de 
blev tillfrågade om de ville delta i studien. Vid positivt besked om deltagande 
skickades ett andra e‐ postmeddelande med en kopia av frågeformuläret. Re‐
spektive maskintillverkare fick sedan en månad på sig för att besvara formuläret. 
Vid eventuella oklarheter rörande frågorna klarades dessa ut genom telefonkon‐
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takt. Kriteriet för de personer som svarade på formuläret var att de skulle inneha 
en tjänst motsvarande produktansvarig eller säljare. 
Entreprenörer	
De två entreprenörer som deltog i studien valdes ut då dessa har arbetat fram en 
helhetslösning för vattenlogistiken för sina respektive slutavverkningsenheter.  
 
I det andra skedet av studien gjordes besök hos Thörnwalls Entreprenad AB och 
MJN’s Skogsentreprenad AB. Vid besöken gjordes en intervju med entreprenö‐
rerna själva men också med de anställda skördarförarna. Intervjun berörde ar‐
betssättet kring vattenlogistiken och stubbehandlingen. Även här användes ett 
förberett frågeformulär. Intervjun dokumenterades på papper och med digital‐
kamera. 
 
Personer intervjuade hos Thörnwalls Entreprenad AB: 
 Magnus Thörnwall‐ VD 
 Mikael Gustavsson‐ Skördarförare 
 Petter Fredriksson‐ Skördarförare 
 
Personer intervjuade hos MJN’s Skogsentreprenad AB: 
 Marcus Johansson‐ VD 
 Thorbjörn Alexandersson‐ Skördarförare 
 
4.3	DEN	KVANTITATIVA	STUDIEN	
I det tredje skedet av studien gjordes en tidsstudie av Thörnwalls och MJN’s vat‐
tenlogistik. Målet med den kvantitativa studien var att få en god uppfattning om 
tidsåtgången för vattenlogistiken och vilka faktorer som är påverkande. Den kva‐
litativa studien låg till grund för tidsstudien där varje moment för vattnet skildes 
ut och delades in i olika moment. Då Thörnwalls Entreprenad och MJN’s Skogs‐
entreprenad har skilda förutsättningar och olika arbetsätt är momenten som 
tidssätts olika för respektive enhet. 
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Momentindelning	Thörnwalls	
Thörnwalls vattenlogistik är indelad i följande moment: 
 
Tabell 2. Indelning i tidsmoment för vattenlogistiken Thörnwalls. 
Tidsmoment  Beskrivning 
Påfyllnad av vattentank 
på arbetsbil. 
Vattentank på arbetsbil fylls hemma hos respektive 
skördarförare. Startar när arbetsbil iordningsställs 
för påfyllnad och slutar när tanken är fylld och tillhö‐
rande utrustning är bortplockad. Räknas som manu‐
ellt arbete. 
Påfyllnad från komplette‐
ringstank till orginaltank 
skördare. 
Påfyllnad av orginaltanken med vatten från komplet‐
teringstanken. Startar när utrustning iordningställs 
och slutar när orginaltanken är fylld och utrustning‐
en bortplockad. Räknas som förlorad maskintid. 
Påfyllnad av komplette‐
ringstank och orginaltank 
skördare. 
Vatten fylls på i skördarens vattentankar. Startar när 
arbetsbil eller skördare ställs i ordning för tankning 
av vatten och slutar när vattentankarna är fyllda och 
tillhörande utrustning är bortplockad. Räknas som 
manuellt arbete.
Service/ reparation av 
stubbehandlingssystemet.
Allmän service eller reparation av systemet. Startar 
när avbrott för service görs och slutar vid färdigstäl‐
lande av service. Räknas som manuellt arbete. 
Borrning av svärd.  Startar när avbrott görs för borrning och slutar vid 
återupptagen produktion. Räknas som förlorad ma‐
skintid.
	
Momentindelning	MJN	
MJN’s vattenlogistik är indelad i följande moment: 
 
Tabell 3. Indelning i tidsmoment för vattenlogistiken MJN. 
Tidsmoment  Beskrivning
Påfyllnad av vattendun‐
kar. 
Vattendunkar fylls på hemma hos skördarförare. 
Startar när dunkar ställs i ordning för påfyllnad och 
slutar när dunkar är fyllda och tillhörande utrustning 
är bortplockad. Räknas som manuellt arbete. 
Påfyllnad av vattentank 
skördare. 
Vatten fylls på i skördarens vattentank. Startar när 
fyllda dunkar ställs i ordning för tankning av skör‐
dare och slutar när tomma dunkar placeras på ar‐
betsbil igen och tillhörande utrustning är bortplock‐
ad. Räknas som manuellt arbete. 
Service/ reparation av 
stubbehandlingssystemet.
Allmän service eller reparation av systemet. Startar 
när avbrott för service görs och slutar vid färdigstäl‐
lande av service. Räknas som manuellt arbete. 
Borrning av svärd.  Startar när avbrott görs för borrning och slutar vid 
återupptagen produktion. Räknas som förlorad ma‐
skintid. 
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Tidsstudierna genomfördes genom att klocka varje moment var för sig med hjälp 
av tidur. Studierna utfördes i effektiv tid (G0‐ tid), där inga avbrott är inräknade. 
Tidsstudierna gjordes under tio arbetsdagar för respektive Thörnwall och MJN. 
De observerade tiderna fördes sedan in i Microsoft Excel som timmar, minuter 
och sekunder. I Excel beräknades sedan total studietid, tid per arbetsdag, medel‐
tid för varje moment, standardavvikelse för varje moment och maximala och 
minsta tider för varje moment.  
Kostnadskalkyl	
För att kunna beräkna kostnaden för vattenlogistiken gjordes en kostnadskalkyl 
för respektive entreprenör. Kalkylen ger en total kostnad för vattenlogistiken per 
G15 timme. Kalkylen är uppdelad i följande delar: 
 Maskinuppgifter 
 Tidsstudiemoment 
 Summering av tider 
 Kostnadsberäkning 
Kalkylen innehåller inga beräkningar av nuvärden med hänsyn till modellens en‐
kelhet. Kalkylen är skapad i Microsoft Excel och finns presenterad som bilaga. 
Maskinuppgiftsdelen bygger delvis på neutrala kalkylkostnader för 8‐ timmars 
skift/ arbetsdagar utlämnade av Holmen Skog.  
 
4.4	ORDFÖRKLARING	
 
Tabell 4. Ordförklaring. 
Ord  Beskrivning
Arbetsmoment  Moment gällande vattenlogistiken. 
Kompletteringsutrustning Stubbehandlingsutrustning som respektive ent‐
reprenör konstruerat och tillverkat. 
Originalutrustning  Stubbehandlingsutrustning som respektive ma‐
skintillverkare erbjuder.
Stubbehandlingsmedel  Rotstop utblandad med vatten.
Stubbehandlingspreparat Rotstop i koncentrerad form.
Tidsmoment  De moment i vattenlogistiken som tidsstudien 
avser. 
 
4.5	RAPPORTEN	
Rapporten är skriven i mallen ”Rapportmall Word 2007” från Skogsmästarskolan 
och följer instruktioner från ”Handledning i rapportskrivande för Skogsmästar‐
programet”. Alla foton är tagna av författaren. 
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5	RESULTAT	
5.1	KVALITATIV	STUDIE	MASKINTILLVERKARNA	
Eco‐	Log	
Eco‐ Log har erbjudit stubbehandlingsutrustning till sina slutavverkningsskördare 
sedan efterfrågan för stubbehandling började öka. Komponenterna i systemet 
tillverkas delvis i egen regi men köps också in. Vattentanken är en av de kompo‐
nenter som tillverkas inom företaget. Eco‐ Log har valt att integrera tanken i kra‐
nens huvudarm med motiveringen att ge en maximal volym samt att spara ut‐
rymme på basmaskinen. Tanken håller en volym på cirka 90 liter. 
 
Av de skördare som sålts på den svenska och finska marknaden har 73 procent 
varit utrustade med någon form av stubbehandlingsutrustning. Det går inte att 
uppge någon fördelning mellan stubbehandlingsutrustade skördare för gallring 
eller slutavverkning då många av Eco‐ Logs kunder köper en kombinerad gall‐
rings‐ och slutavverkningsskördare. Dock är försäljningen av stubbehandlingsut‐
rustade 590D skördare, som är Eco‐ Logs största modell, mycket låg.  
 
Vid nyleverans erbjuder Eco‐ Log en grundutbildning av maskinen som även inne‐
fattar stubbehandlingssystemet. Enligt Eco‐ Log tycker skördarförarna att syste‐
met och utrustningen fungerar förhållandevis bra men att det krävs en effektiv 
logistik då det är stora vattenmängder som hanteras. För att underlätta hante‐
ringen erbjuder Eco‐ log en kraftigare fyllnadspump som klarar att fylla maski‐
nens vattentank från depåtank eller vattendunkar. 
 
Eco‐ Log ser en ökad potential för stubbehandling i slutavverkning då man bland 
annat mottagit förfrågningar från skogsägare. Dock måste vattenförbrukningen 
minskas då det är ett stort logistikproblem för många entreprenörer och maskin‐
lag.  
John	Deere	
John Deere har erbjudit stubbehandlingsutrustning till sina kunder sedan mitten 
av 1990‐ talet. För de skördare som utrustas med ureasystem tillverkar John De‐
ere egna komponenter och för de skördare som ska behandla med Rotstop köps 
delvis komponenter in från Bohult Maskin AB. Olika krav från olika marknader 
gör att alternativ måste finnas. De formgjutna vattenplasttankarna tillverkas av 
en underleverantör. Tankens placering på skördaren är bakom höger boggi under 
hytten. Motiveringen till placering är att påfyllning ska ske från marken utan att 
förarna ska behöva klättra på maskinen. Kapaciteten ligger på 100 liter för alla 
skördarmodeller. 
 
Andelen stubbehandlingsutrustade gallringskördare som säljs i Sverige ligger runt 
63 procent. För slutavverkningsskördare ligger andelen runt 5 procent. För mark‐
naden i Storbritannien är 100 procent av samtliga sålda skördare utrustade med 
stubbehandlingsutrustning. 
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John Deere erbjuder en grundutbildning av maskinen vid nyleverans som även 
innefattar stubbehandlingssystemet. Enligt John Deere tycker förarna att stub‐
behandlingen fungerar bra. 
 
John Deere ser en ökad potential för andelen stubbehandlingsutrustade slutav‐
verkningsskördare. En utveckling och kapacitetsförbättring på vattentanken 
krävs för en effektivare stubbehandling och enklare logistik. De komponenter 
som Bohult Maskin AB levererar håller en hög kvalitet med en bra utvecklings‐
takt.  
Komatsu	Forest	
Komatsu Forest har vid efterfrågan från kunder monterat stubbehandlingsut‐
rustning på skördarna sedan början av 1990‐ talet. Komatsu Forest tillverkar 
egna vattentankar och systemkomponenter för aggregatet. Resterande delar 
köps in från Bohult Maskin AB. För gallringsmaskinerna är vattentanken placerad 
ovanför framaxeln där verktygslådan normalt finns. För den största slutavverk‐
ningsskördaren är tanken istället placerad längst bak, detta då denna modell har 
en annan konstruktion av framaxeln som kräver ett större utrymme. Valet av 
placering har gjorts utifrån att det ska vara ergonomiskt riktigt och lätt att fylla 
på vatten. Vattentanken ska även vara lätt att byta ut vid haveri. Kapaciteten 
ligger på 150 liter för alla skördarmodeller. 
 
Samtliga gallringsskördare som levererades under 2012 var förberedda för stub‐
behandling. Av de slutavverkningsskördare som såldes under samma tidsperiod 
var endast en utrustad för stubbehandling. Av de lösaggregat som såldes var ett 
utrustat för stubbehandling. 
 
Vid grundutbildningen på skördaren ingår instruktion av stubbehandlingssyste‐
met. Enligt Komatsu Forest anser förarna att vattenhanteringen utgör ett allvar‐
ligt logistikproblem. Att ha tillgång till hålsvärd och stubbehandlingspreparat 
medför även det extrajobb även om Droppen Dos‐ systemet har underlättat han‐
teringen betydligt.  
 
Framtiden för stubbehandling i slutavverkning är enligt Komatsu Forest oviss, 
främst då med hänvisning till den låga försäljningsstatistiken av stubbehand‐
lingsutrustade slutavverkningsskördare. Komatsu Forest ser dock inga direkta 
hinder för behandlingen och utveckling av tekniken sker kontinuerligt.  
Ponsse	
Ponsse har erbjudit stubbehandlingsutrustning till sina kunder sedan slutet av 
1990‐ talet. Ponsse tillverkar egna vattentankar och ett eget stubbehandlingssy‐
stem. Vattentanken är placerad i bakramen på samtliga skördarmodeller. Detta 
då tanken ska vara lättåtkomlig vid påfyllning av vatten och vid service. Tanken 
rymmer 100 liter. 
 
Ponsse kan inte uppge någon fördelning mellan antalet sålda stubbehandlingsut‐
rustade gallrings‐ eller slutavverkningsskördare. De flesta kunder väljer att ut‐
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rusta gallringsskördarna med stubbehandlingssystem. Utbildning av systemet 
ingår i grundutbildningen på maskinen vid leverans. Enligt Ponsse anser förarna 
att systemet fungerar tillförlitligt, dock utgör hanteringen av vattnet ett stort 
hinder.  
 
För att öka andelen stubbehandlingsutrustade slutavverkningsskördare krävs en 
bättre logistisk lösning av vattenhanteringen. 
Rottne	
Rottne har erbjudit stubbehandlingsutrustning sedan första delen av 1990‐ talet. 
Till en början monterades utrustning anpassad för ureabehandling men gick år 
1997 över till att montera pergamentutrustning. Rottne har under hela denna 
period köpt in och använt sig av de system som Bohult Maskin AB tillverkar. Dock 
tillverkar Rottne egna vattentankar. Tankarna är i huvudsak byggda i plast‐
material. Valet av placering är olika beroende på skördarmodell. För Rottnes 
skördare H8, H14C och H20B är tanken integrerad bak på hytten och rymmer 61 
liter. För H20B modellen finns en extratank som tillval med en volym på 100 liter.  
 
För rena gallringsmaskiner som säljs är cirka 70 procent utrustade med stubbe‐
handlingsutrustning. För mellanstora skördare är andelen 50 procent. Detta gäl‐
ler för södra Sverige. Rottne har endast haft ett fåtal förfrågningar på stubbe‐
handlingsutrustade slutavverkningsskördare. 
 
Utbildning av systemet ges om skördaren har beställts med stubbehandlingsut‐
rustning. Enligt Rottne anser förarna att systemets funktionalitet är relativt god. 
Vid införandet av stubbehandlingen i början av 1990‐ talet var förekomsten av 
driftstörningar vanligt men tekniken har förbättrats och idag fungerar systemen 
allt bättre. Systemet med gelbehållare och mixpump är det mest användarvän‐
liga behandlingssystemet idag enligt Rottne. Man ser inga allvarliga hinder med 
stubbehandlingen men nämner systemets känslighet för frost på våren och hös‐
ten. Stubbehandlingen i sig utgör också ett extra arbetsmoment för entreprenö‐
rerna som måste kompenseras. 
 
Rottne ser en ökad potential för stubbehandling även i slutavverkning. Utveckling 
och effektivisering av systemen sker kontinuerligt. 
 
Kapacitet	vattentankar	sammanställning	
Sammanställning av respektive maskintillverkares kapacitet på vattentankar för 
slutavverkningsskördare. Störst volymkapacitet på tanken har Rottne med totalt 
161 liter. 
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Figur 1. Kapacitet för respektive maskintillverkares vattentankar för skördare i slutavverkning. 
5.2	KVALITATIV	STUDIE	THÖRNWALL	
Inledande	information	
Thörnwalls John Deere 1470E är av årsmodell 2012 och körs normalt i 2‐ skift. 
Årsvolymen som slutavverkas åt Holmen Skog är cirka 80 000 m³fub. Stubbe‐
handling har utförts sedan våren 2012. Behandlingen sker när dygnsmedeltem‐
peraturen överstiger +5°C och utförs då i stort sett på varje slutavverkningstrakt. 
Både tall och gran behandlas.  Ingen av maskinförarna har tidigare erfarenhet av 
stubbehandling i slutavverkning. 
 
Tabell 5. Presentation över Thörnwalls slutavverkningsenhet. 
Thörnwalls slutavverkningsenhet   
Maskintyp:  John Deere 1470E 
Årsmodell:  2012 
Aggregat:  480C 
Vattentank original:  100 liter
Kompletterande vattentank:  180 liter 
Stubbehandlingssystem:  Bohult Maskin AB 
Skifttyp:  2‐skift, byte vid kl 
14:00 
 
Stubbehandlingssystemet är tillverkat av Bohult Maskin AB och var monterat vid 
nyleverans. Systemet går under namnet R 500 mix där vatten och behandlings‐
medel hålls i separata tankar och behållare för att få en längre hållbarhet på 
medlet. Vatten och medel blandas sedan automatiskt i en mixtank innan an‐
vändning. För spridning av det färdigblandade medlet använder man sig av håls‐
värd. Vid leverans av skördaren gavs ingen utbildning för förarna av stubbehand‐
lingssystemet.   
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Figur 2. Bilden visar delar av den originalmonterade stubbehandlingsutrustningen. 1: Behållare 
för stubbehandlingspreparat. 2: Mixtank. 3: Snabbkoppling för påfyllning av vatten till vattentank. 
4: Vattentank  cirka 100 liter.   
4 1 
2
3 
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Figur 3. Svärd för stubbehandling. 1: Utstansade hål som borras upp innan användning.  
 
Förarna anser att stubbehandlingssystemet överlag fungerar bra. Det har varit 
ett fåtal driftstopp kopplade till haveri av systemet. Systemet kräver relativt lite 
underhåll och det går smidigt att byta behållaren för stubbehandlingspreparatet. 
Det har dock varit en viss inkörningsperiod för att nå upp till rätt täckningsgrad 
på stubbarna. Problemet har varit att få tillfredställande täckning över hela dia‐
meterregistret av stubbarna. Detta beror till stor del på antalet hål samt var i 
svärdet dessa borras. I dagsläget har man koncentrerat sig på att nå godkänd 
täckning för de grövre stubbarna då förarna anser att dessa utgör en större risk 
att bli infekterade än de klena. Antalet borrade hål har man begränsat till 6 
stycken per svärd. Svärden i sig har också utgjort ett problem då kvaliteten på 
svärden har varit undermålig. Efter en viss tids användning har stubbehand‐
lingsmedlet börjat läcka mellan svärdet och svärdhållaren. Orsaken till detta är 
oklar men diskussion förs med svärdtillverkare.  
 
Det största hindret hittills har varit kapaciteten på den originalmonterade vatten‐
tanken. Tanken håller en för liten volym för att täcka den vattenmängd som 
krävs när skördaren körs i 2‐ skift. Detta har medfört att förarna tvingats hjula ut 
med skördaren vid skiftbyte endast för att tanka vatten. 
   
1 
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Arbetsätt	originalutrustning	
Den originalmonterade vattentanken håller en volym på cirka 100 liter. Denna 
volym var inte tillräcklig för att täcka åtgången för två skift. För att täcka behovet 
tankades då vatten vid skiftbyte och vid slutet av eftermiddagsskiftet. Vid skiftby‐
tet hjulades skördaren ut till grusväg eller depåplats där tankning skedde. Denna 
hjulning gjordes endast för att tanka vatten och ansåg därför vara produktionbe‐
gränsande. Ordinarie hjulning gjordes sedan vid slutet på eftermiddagsskiftet där 
tankning av samtliga diesel‐ och vattentankar gjordes. Båda förarna tog vatten 
från respektive bostad och transporterade detta vidare till maskinen i 25‐ liters 
plastdunkar. 
 
Tabell 6. Arbetsomentindelning av vattenlogistiken med originalutrustning per arbetsdag. Förare 
1: förare av förmiddagsskift. Förare 2: förare av eftermiddagsskift. 
Arbetsmoment  Beskrivning 
Arbetsdag början.  Förare 1 åkte till arbete med fyllda vattendunkar. 
Totalt 125 liter.
Påfyllnad av vattendun‐
kar. 
Förare 2 fyllde vattendunkar hemma innan avfärd till 
arbete. Totalt 125 liter. 
Skiftbyte och tankning av 
vatten i skördare. 
Vid skiftbyte hjulade förare 1 ut till depåplats eller 
grusväg. Tankning av vatten skedde med förares 1 
vatten. Förare 2 hjulade tillbaka till avverkningstrakt 
för fortsatt arbete. 
Påfyllnad av vattendun‐
kar. 
Förare 1 fyllde vattendunkar vid hemkomst. Totalt 
125 liter.  
Arbetsdag slut.  Förare 2 hjulade till depåplats vid skiftslut för att 
tanka vatten och diesel. Skördaren lämnades vid de‐
påplats över natten.
 
Kompletteringstanken‐	från	idé	till	driftsättning	
Redan vid nyleverans av skördaren fanns misstankar om att kapaciteten på origi‐
naltanken var otillräcklig. Denna misstanke besannades också efter ett antal 
veckor i drift. Idén om en extra vattentank togs fram relativt omgående. Beslut 
togs att bygga en extra tank och målet vid uppstarten av projektet var att kon‐
struera tanken i egen regi. Detta var något som senare frångicks då kriterierna 
angående funktionaliteten blev för omfattande. 
 
Följande kriterier sattes upp vid konstruktionsarbetet: 
 Tillräcklig vattenkapacitet för att räcka i två skift. Påfyllning av vatten ska 
ske i samband med tankning av diesel. 
 Rationalisera bort all fysisk hantering av vattnet. 
Tanken ritades och konstruerades i samarbete med ett externt företag. Tanken 
placerades på skördarens motordel. Då John Deere har minskat kapaciteten på 
dieseltankarna för E‐ serien byggdes även en mindre dieseltank som placerades 
inuti den extra vattentanken. För att transportera vattnet till maskinen på ett 
lätthanterligt sätt tillverkades också två tankar som är permanent monterade på 
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maskinförarnas arbetsbilar. Samtliga tankar är byggda i rostfritt material. Tan‐
karna togs i bruk i augusti‐ september 2012. 
  
Tabell 7. Presentation av volymkapacitet för tillverkade tankar. 
Tankar  Volym i liter 
Kompletteringstank på skördare:  180 liter 
Vattentank på arbetsbil x2: á 225 liter 
Extra dieseltank:  80 liter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. 1: Kompletteringstank för vatten 180 liter. Den extra dieseltanken är 
 placerad inuti kompletteringstanken.   
1
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Figur 5. 1: Vattentank på arbetsbil 225 liter. 
 
Originaltankens funktionsätt och användning har inte ändrats. Placering av pum‐
par, mixtank och behållare för behandlingsmedel är också densamma. Tankarna 
är inte fast anslutna med varandra utan påfyllnad i originaltanken görs med ex‐
tern slang från kompletteringstanken. Snabbkopplingsuttag finns monterat både 
på originaltanken och på kompletteringstanken där påfyllnadsslangen ansluts 
emellan. Vatten pumpas sedan över till originaltanken. Den totala mängd vatten 
som förs med på skördaren vid fulltankat system har ökat från 100 liter till 280 
liter.   
1
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Figur 6. 1: Påfyllnad kompletteringstank. 2: Påfyllnad extra dieseltank. 
 
 
Figur 7. 1: Snabbkopplingsanslutning kompletteringstank. 
   
1  2 
1 
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Arbetsätt	vattenlogistik	
Vid driftsättning av kompletteringstanken ändrades de gamla arbetsrutinerna för 
vattenlogistiken. Utgångspunkten för de nya rutinerna var att logistiken av vatt‐
net skulle göras lätthanterlig och att den inte skulle påverka produktionen i för 
stor utsträckning. 
 
Följande arbetssätt och rutiner gäller för vattenlogistiken: 
 Den förare som arbetar eftermiddagsskift är ansvarig för vattnet. Det är 
endast denna förare som transporterar vatten till skördaren. 
 Tankning av vatten görs i samband med tankning av diesel. 
 Kontinuerlig service av stubbehandlingssystemet. Görs vid behov eller vid 
övrig service av skördaren. 
 
Tabell 8. Arbetsmomentindelning av vattenlogistiken med kompletteringsutrustning per arbets‐
dag. Förare 1: förare av förmiddagsskift. Förare 2: förare av eftermiddagsskift. *= Se bilder ne‐
dan. 
Arbetsmoment  Beskrivning
Påfyllnad av vattentank 
på arbetsbil.* 
Förare 2 fyller vattentank på arbetsbil vid bostad 
innan avfärd till arbete.  Vid tom tank totalt 225 li‐
ter.
Påfyllnad till orginaltank 
från kompletteringstank.* 
Vid skiftbyte fylls vatten över från komplettering‐
stank till orginaltank på skördaren. Skiftbyte sker 
utan hjulning. Vid eventuellt behov fylls vatten över 
från kompletteringstank till orginaltank ytterligare 
en gång under eftermiddagsskiftet. Detta gäller även 
för föraren av förmiddagsskiftet nästkommande 
arbetsdag. 
Påfyllnad av komplette‐
ringstank och orginaltank 
på skördare.*  
Vid slut på arbetsdag hjulas skördaren ut till depå‐
plats där tankning av samtliga diesel och vattentan‐
kar sker. Vatten tankas från arbetsbil med portabel 
vattenpump och slang. Byte av behållare för stubbe‐
handlingsmedel sker vid behov. Skördaren lämnas 
vid depåplats över natten. 
Service/ reparation av 
stubbehandlingssystemet.
Service görs minst en gång i veckan då systemet spo‐
las ur med vatten. Reparation görs vid behov. 
Borrning av svärd.  Görs vid behov.
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Figur 8. Påfyllnad av vattentank på arbetsbil vid bostad. 
 
 
Figur 9. Påfyllnad av vatten från kompletteringstank till orginaltank vid skiftbyte. Vattnet fylls 
över med pump. 
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Figur 10. Påfyllnad av kompletteringstank och orginaltank vid slut på arbetsdag. 1: Portabel vat‐
tenpump. 2:1 tums vattenslang mellan tank på arbetsbil och vattenpump. 3:1 tums vattenslang 
mellan vattenpump och kompletteringstank. 
 
Borrning av svärd sker i dagsläget efter behov men tanken från förarna är att det 
ska finnas färdigborrade svärd som förvaras i maskin. Stubbehandlingspreparatet 
förvaras i kylskåp hemma hos en av förarna. En mindre mängd medel förvaras 
också i en kyllåda som är placerad i maskinens hytt. En behållare med stubbe‐
handlingspreparat räcker normalt i två skift. Under helger eller vid övriga stille‐
stånd tas överblivet preparatet hem och förvaras i kylskåp. 
3 
1
2 
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Förarna anser sig har hittat ett bra och ett effektivt arbetssätt där man har lyck‐
ats minska ner tidåtgången för vattenlogistiken och därmed också hanteringens 
påverkan på produktionstiden. De understryker dock att systemet fortfarande 
befinner sig i en inkörningsperiod. 
 
5.3	KVANTITATIV	STUDIE	THÖRNWALL	
Studieperioden varade under tio sammanhängande arbetsdagar oberoende av 
vilka moment som utfördes, när de utfördes och hur många gånger de utfördes. 
Total	studietid	
I figur 11 ges den ”totala studietiden”, den ”sammanlagda medeltiden för alla 
moment”, ”total tid per arbetsdag”, ”förlorad maskintid per arbetsdag” och 
”manuellt arbete per arbetsdag”. Den totala studietiden uppgick till totalt 8 tim‐
mar, 5 minuter och 45 sekunder. Den sammanlagda medeltiden för alla moment 
uppgick till 1 timme 3 minuter och 5 sekunder. Under tio arbetsdagar krävde 
vattenlogistiken 48 minuter och 35 sekunder per arbetsdag. Den förlorade ma‐
skintiden ligger på 9 minuter och 28 sekunder per arbetsdag. Det manuella arbe‐
tet kräver 39 minuter och 7 sekunder per arbetsdag, 
 
 
Figur 11. Presentation av total studietid, sammanlagda medeltider, total tid per arbetsdag, förlo‐
rad maskintid och manuellt arbete per arbetsdag (n= 35). 
Medeltider	tidsmoment	
I figur 12 ges medeltiderna för varje enskilt tidsmoment. Högst medeltid uppmät‐
tes för momentet ”Påfyllnad av kompletteringstank och orginaltank skördare” 
med en tid på 18 minuter och 55 sekunder. Lägst uppmätta medeltid uppmättes 
för momentet ”Påfyllnad från kompletteringstank till orginaltank skördare” med 
en tid på 7 minuter och 50 sekunder. 
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Figur 12. Medeltider för tidsmoment (n=35, varav 10 för ”Påfyllnad av vattentank på arbetsbil”, 
11 för ”Påfyllnad från kompletteringstank till orginaltank skördare”, 10 för ”Påfyllnad av komplet‐
teringstank och orginaltank skördare”, 3 för ”Service av stubbehandlingssystemet” och 1 för 
”Borrning av svärd”). 
 
I figur 13 ges de relativa medeltiderna för varje moment i förhållande till den 
totala studietiden. Störst andel har momentet ”Påfyllnad av kompletteringstank 
och orginaltank skördare” med en andel på 39 procent ”. Lägst andel har mo‐
mentet ”Borrning av svärd ” med en andel på 2 procent. 
 
Figur 13. Relativa medeltider för tidsmoment i förhållande till total studietid (n=35, varav 10 för 
”Påfyllnad av vattentank på arbetsbil”, 11 för ”Påfyllnad från kompletteringstank till orginaltank 
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skördare”, 10 för ”Påfyllnad av kompletteringstank och orginaltank skördare”, 3 för ”Service av 
stubbehandlingssystemet” och 1 för ”Borra svärd”). 
Momenttid	per	arbetsdag	
Vattenlogistikens tidåtgång per arbetsdag för varje moment ges av figur 14 ne‐
dan. Högst tid kräver momentet ”Påfyllnad av kompletteringstank och orginal‐
tank skördare” på 18 minuter och 55 sekunder. Lägst tid per arbetsdag kräver 
momentet ”Borra svärd” på 51 sekunder. 
 
 
Figur 14. Momenttid per arbetsdag (n=34, varav 10 för ”Påfyllnad av vattentank på arbetsbil”, 11 
för ”Påfyllnad från kompletteringstank till orginaltank skördare”, 10 för ”Påfyllnad av komplette‐
ringstank och orginaltank skördare”, 3 för ”Service av stubbehandlingssystemet” och 1 för ”Borr‐
ning av svärd”). 
Maximal	&	minsta	tider	tidsmoment	
Högsta‐ och minstatider för varje moment ges i figur 15. Den högsta tiden som 
uppmättes under studien var för momentet ”Påfyllnad av vattentank på arbets‐
bil” på 25 minuter och 18 sekunder. Den lägsta uppmätta tiden är för momentet 
”Påfyllnad från kompletteringstank till orginaltank skördare” på 4 minuter och 29 
sekunder. Momentet ”Borrning av svärd” är inte redovisat då endast en mät‐
punkt på detta moment registrerades under studieperioden. 
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Figur 15. Maximal och minsta tider för tidsmoment (n=34, varav 10 för ”Påfyllnad av vattentank 
på arbetsbil”, 11 för ”Påfyllnad från kompletteringstank till orginaltank skördare”, 10 för ”Påfyll‐
nad av kompletteringstank och orginaltank skördare”, 3 för ”Service av stubbehandlingssyste‐
met”.”Borrning av svärd” ej redovisat). 
 
Standardavvikelse	tidsmoment	
I figur 16 ges standardavvikelsen för varje tidsmoment. Högst avvikelse har mo‐
mentet ”Påfyllnad av vattentank på arbetsbil” på 5 minuter och 3 sekunder. Lägst 
avvikelse har momentet ”Påfyllnad från kompletteringstank till orginaltank skör‐
dare” på 2 minuter och 20 sekunder. Momentet ”Borrning av svärd” är inte re‐
dovisat då endast en mätpunkt på detta moment registrerades under studieperi‐
oden. 
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Figur 16. Standardavvikelser för tidsmoment (n=34, varav 10 för ”Påfyllnad av vattentank på 
arbetsbil”, 11 för ”Påfyllnad från kompletteringstank till orginaltank skördare”, 10 för ”Påfyllnad 
av kompletteringstank och orginaltank skördare” och 3 för ”Service/ reparation av stubbehand‐
lingssystemet”.”Borrning av svärd” ej redovisat). 
Kostnad	stubbehandling	
I figur 17 nedan ges kostnaden per m³fub för stubbehandlingen. Kostnaden är 
framtagen med den kostnadskalkyl som finns presenterad som bilaga 9.3.  
 
  
Figur 17. Kostnad för behandlad volym i kronor per m³fub. 
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5.4	KVALITATIV	STUDIE	MJN	
Inledande	information	
MJN’s slutavverkningsenhet består av en Ponsse Ergo av 2011 årsmodell. Skörda‐
ren körs i enkelskift och slutavverkar cirka 40 000 m³fub årligen åt Holmen Skog. 
Stubbehandling har utförts sedan sommaren 2012. Behandlingen sker när 
dygnsmedeltemperaturen överstiger +5°C och görs då i stort sett på varje slutav‐
verkningstrakt under denna period. Både tall och gran behandlas. Föraren har 
ingen tidigare erfarenhet av stubbehandling. 
 
Tabell 9. Presentation över MJN’s slutavverkningsenhet. 
MJNs slutavverkningsenhet   
Maskintyp:  Ponsse Ergo 
Årsmodell:  2011 
Aggregat:  H7 
Vattentank original:  100 liter, ej monterad
Kompletterande vattentank:  200 liter 
Stubbehandlingssystem:  Bohult Maskin AB 
Skifttyp:  Enkelskift 
 
Skördaren ankskaffades begagnad år 2012 från Danmark. Vid köpet var skörda‐
ren inte utrustad med stubbehandlingsutrustning utan monterades i efterhand. 
Ponsse erbjuder ett egentillverkat stubbehandlingssystem men valet föll på att 
köpa och montera Bohults Maskin R 500 mix system. Installationen gjordes av 
servicemontörer från Ponsse. Utbildning på stubbehandlingssystemet erbjöds 
inte. Vid installation valdes att inte montera den 100 liter stora orginaltank som 
Ponsse erbjuder. Originaltanken är placerad i ramen på den bakre delen av skör‐
daren. Vid samma utrymme är också mixtank, behållare för medel och pumpar 
placerade. Det utrymme som ursprungligen är tänkt för orginaltanken används 
idag av MJN’s som verktygsfack. 
 
Stubbehandlingssystemet har hittills fungerat bra och utan större driftstörningar. 
Det har krävts en viss inkörningsperiod för att få rätt täckningsgrad på stubbarna, 
problem har framförallt funnits med att nå rätt nivå i det klenare diameterregist‐
ret. Tid har också krävts för att ställa in rätt tryck på och rätt mängd av behand‐
lingsmedlet. För spridning av behandlingsmedlet används hålsvärd. Svärden har i 
sig bidragit till vissa driftstörningar då behandlingsmedlet efter en tids använd‐
ning har läckt mellan svärd och svärdhållare. Lösning på detta problem har inte 
hittats. 
 
Den största utmaningen hittills har varit att hitta ett effektivt sätt att transpor‐
tera vattnet från bostad till maskin. Även momentet där vatten tankas i maskinen 
ligger i utvecklingsstadiet. 
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Figur 18. Bilden visar delar av den originalmonterade stubbehandlingsutrustningen. 1: Stubb‐
pump är placerad bakom vägg. 2: Utrymme för vattentank original. 3: Mixtank. 4: Behållare för 
stubbehandlingspreparat. 
 
 
Figur 19. Svärd för stubbehandling. 1: Utstansade hål som borras upp innan användning. 
3 
4
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Vattentanken‐	från	idé	till	driftsättning	
Skördaren var vid köpet inte utrustad med något stubbehandlingssystem utan 
detta monterades i efterhand. Vid montering av systemet ansågs Ponsses orgi‐
naltank vara för liten. Beslut togs att tillverka en egen vattentank med en större 
volym. Tanken ritades i egen regi men konstruktionen gjordes av ett externt fö‐
retag.  
 
Följande kriterier sattes upp vid konstruerandet av tanken: 
 Kapacitet för att räcka i två arbetsdagar. 
 Tankning av vatten ska ske i samband med tankning av diesel. 
 Lätthanterlig vattenlogistik. 
 
Vattentanken placerades i midjan på skördaren. Tanken sitter på detta vis rela‐
tivt skyddad från eventuella stötar och slag. Påfyllnad görs från ovansidan av tan‐
ken. I botten finns två anslutningar där det från den ena kopplingen går en slang 
som är ansluten till mixtanken. Den andra kopplingen är i dagsläget pluggad men 
planen är att en snabbkoppling ska monteras med tillhörande slang och då med 
möjlighet att snabbt kunna tömma tanken. Idén är att kunna släcka eventuella 
bränder på detta sätt.  
 
Kapaciteten på MJNs vattentank ligger på cirka 200 liter till skillnad mot Ponsses 
orginaltank på 100 liter. Tanken togs i bruk i augusti 2012. 
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Figur 20. 1: Vattentank 200 liter. 
 
 
Figur 21. 1: Påfyllnad vattentank. 
   
1
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Figur 22. Undersida vattentank. 1: Extra anslutning. 2: Anslutning mellan vatttentank och 
mixtank. 
Arbetsätt	vattenlogistik	
Då MJN’s inte har använt Ponsses originaltank har man inte behövt omarbeta 
arbetsrutinerna. Rutinerna har bestämts utifrån den egentillverkade tanken. Ut‐
gångspunkten är att tankning av vatten ska ske i samband med tankning av diesel 
för att inte behöva hjula med skördaren en extra gång till depåplats. 
 
Följande arbetssätt gäller för vattenlogistiken: 
 Tankning av vatten sker vid tankning av diesel. Då skördaren går enkel‐
skift sker detta vanligtvis varannan dag. 
 Tankning av vatten och diesel görs vid arbetsdagens slut. 
 Service utförs vid behov. 
 
Under studieperioden transporterades vattnet till skördaren i 4 stycken plast‐
dunkar som vardera har en volym på 25 liter. Vattnet tas i detta fall från skördar‐
förarens bostad. Tidigare har skördarföraren också använt sig av en 1000 liter 
stor plasttank för att transportera vatten. På grund av tankens stora volym var 
denna svårhanterlig vid transport och vid påfyllnadsmoment. Tanken används 
inte längre. 
1 
2
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 Tabell 10. Arbetsmomentindelning av vattenlogistiken med dunkar under 2 arbetsdagar. *= Se 
bilder nedan. 
Dag  Arbetsmoment  Beskrivning 
Dag 1:  Påfyllnad av vattendun‐
kar.* 
4 stycken 25‐ liters vattendunkar transport‐
eras till depåplats vid arbetsdagens början. 
Dunkarna fylls vid skördarförarens bostad. 
  Påfyllnad av vattentank 
på skördare. * 
Tankning av vatten i skördaren sker vid slut 
på arbetsdag och i samband med tankning 
av diesel. Tankning av vatten sker manuellt. 
Dunkarna tas efter tankning med hem för 
påfyllning. 
Dag 2:    Tankning behöver ej utföras. Ingen hjulning 
med skördaren till depåplats sker. Punkt 1 
ovan upprepas nästkommande arbetsdag. 
  Service/ reparation av 
stubbehandlingssystemet.
Görs vid behov. 
  Borrning av svärd.  Görs vid behov. 
 
 
Figur 23. Påfyllnad av vattendunkar på arbetsbil vid bostad. 
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Figur 24. Påfyllnad av vattentank vid slut på arbetsdagen.  
 
Arbetsrutinerna och utrustningen anses av föraren vara i en utvecklingsfas då 
stubbehandling endast har utförts sedan augusti 2012. Målet är att hitta ett ef‐
fektivare sätt för transport av vattnet och då kunna rationalisera bort användan‐
det av de mindre 25‐ liters dunkarna. Planer finns på att använda en 200 liter stor 
portabel tank som kan transporteras på skördarförarens arbetsbil. Målet är också 
att förbättra påfyllnadsmomentet mellan plastdunkar/ tank som idag sker manu‐
ellt. Vid 200‐ liters tanken ska en vattenpump med tillhörande slang monteras 
som sköter påfyllnadsmomentet mellan vattentank på arbetsbil och vattentank 
på skördaren. På detta sätt bortrationaliseras alla lyft med vattendunkarna och 
förenklar påfyllnadsmomentet.   
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5.5	KVANTITATIV	STUDIE	MJN	
Nedan presenteras resultatet av tidstudien för MJN’s vattenlogistik. Studieperi‐
oden var under tio sammanhängande arbetsdagar oberoende av vilka moment 
som utfördes, när de utfördes och hur många gånger de utfördes. 
Total	studietid	
I figur 25 ges den ”totala studietiden”, den ”sammanlagda medeltiden för alla 
moment”, ”total tid per arbetsdag”, ”förlorad maskintid per arbetsdag” och 
”manuellt arbete per arbetsdag”. Den totala studietiden uppgick till totalt 3 tim‐
mar, 12 minuter och 49 sekunder. Den sammanlagda medeltiden för alla mo‐
ment uppgick till 56 minuter och 10 sekunder. Under tio arbetsdagar krävde vat‐
tenlogistiken 19 minuter och 17 sekunder per arbetsdag. Den förlorade maskin‐
tiden ligger på 1 minut och 35 sekunder per arbetsdag. Det manuella arbetet 
kräver 17 minuter och 41 sekunder per arbetsdag, 
 
 
Figur 25. Presentation av total studietid, sammanlagda medeltider och total tid per arbetsdag  
(n= 16). 
Medeltider	tidsmoment	
I figur 26 ges medeltiderna för varje enskilt tidsmoment. Högst medeltid uppmät‐
tes för momentet ”Service/ reparation av stubbehandlingssystemet” med en tid 
på 17 minuter och 30 sekunder. Lägst uppmätta medeltid uppmättes för mo‐
mentet ”Påfyllnad av vattendunkar” med en tid på 9 minuter och 52 sekunder. 
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Figur 26. Medeltider för tidsmoment (n=16, varav 7 för ”Påfyllnad av vattendunkar”, 7 för ”På‐
fyllnad av vattentank skördare”, 1 för ”Service av stubbehandlingssystemet” och 1 för ”Borrning 
av svärd”). 
 
I figur 27 ges de relativa medeltiderna för varje moment i förhållande till den 
totala studietiden. Störst andel har momentet ”Påfyllnad av vattentank skör‐
dare” med en andel på 47 procent ”. Lägst andel har momentet ”Borrning av 
svärd ” med en andel på 8 procent. 
 
 
Figur 27. Relativa andelar för tidsmoment (n=16, varav 7 för ”Påfyllnad av vattendunkar”, 7 för 
”Påfyllnad av vattentank skördare”, 1 för ”Service av stubbehandlingssystemet” och 1 för ”Borr‐
ning av svärd”). 
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Momenttid	per	arbetsdag	
Vattenlogistikens tidåtgång per arbetsdag och för varje moment ges av figur 28. 
Högst tid kräver momentet ”Påfyllnad av vattentank skördare” om 9 minuter och 
2 sekunder. Lägst tid per arbetsdag kräver momentet ”Borrning av svärd” på 1 
minut och 35 sekunder.  
 
 
Figur 28. Momenttid per arbetsdag (n=16, varav 7 för ”Påfyllnad av vattendunkar”, 7 för ”Påfyll‐
nad av vattentank skördare”, 1 för ”Service av stubbehandlingssystemet” och 1 för ”Borrning av 
svärd”). 
 
Maximal	&	minsta	tider	tidsmoment	
Högsta och minsta tider för varje moment ges i figur 29. Den högst uppmätta 
tiden under studien var för momentet ”Påfyllnad av vattentank skördare” på 17 
minuter och 2 sekunder. Den lägst uppmätta tiden var även det för momentet 
”Påfyllnad av vattentank skördare” på 6 minuter och 38 sekunder. Momenten 
”Service/ reparation av stubbehandlingssystemet och ”Borra svärd” är inte redo‐
visat då endast en mätpunkt för varje moment registrerades under studieperi‐
oden. 
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Figur 29. Maximal och minsta tider för tidsmoment. (n=14, varav 7 för ”Påfyllnad av vattendun‐
kar” och 7 för ”Påfyllnad av vattentank skördare”. Momenten ”Service/ reparation av stubbe‐
handlingssystemet” och ”Borrning av svärd” är inte redovisade.). 
Standardavvikelse	tidsmoment	
I figur 30 ges standardavvikelsen för varje tidsmoment. Högst avvikelse har mo‐
mentet ”Påfyllnad av vattentank skördare” på 4 minuter och 55 sekunder. Lägst 
avvikelse har momentet ”Påfyllnad av vattendunkar” på 35 sekunder. Momenten 
”Service/ reparation av stubbehandlingssystemet” och ”Borrning av svärd” är 
inte redovisat då endast en mätpunkt för varje moment registrerades under stu‐
dieperioden. 
 
 
Figur 30. Standardavvikelser för tidsmoment. (n=14, varav 7 för ”Påfyllnad av vattendunkar” och 
7 för ”Påfyllnad av vattentank skördare”. Momenten ”Service/ reparation av stubbehandlingssy‐
stemet” och ”Borrning av svärd” är inte redovisade). 
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Kostnad	stubbehandling	
I figur 31 nedan ges kostnaden i kronor per m³fub för stubbehandlingen. Kostna‐
den är framtagen med den kostnadskalkyl som finns presenterad som bilaga 9.4.  
	
Figur 31. Kostnad för behandlad volym i kronor per m³fub. 
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6	DISKUSSION	
6.1	MASKINTILLVERKARNA	
Samtliga av de tillfrågade maskintillverkarna erbjuder stubbehandlingsutrustning 
för sina slutavverkningsskördare och har gjort detta sedan mitten av 1990‐ talet. 
Bohult Maskin AB är det företag som tillverkar och levererar huvudkomponen‐
terna för systemen till samtliga maskintillverkare utom Ponsse. Ponsse har ut‐
vecklat ett eget system men kan på begäran av kund montera ett system från 
Bohult Maskin AB. Bohult Maskin AB får ses som en ledande utvecklare av stub‐
behandlingstekniken men ansvaret för utvecklingen av vattentankarna ligger på 
maskintillverkarna. Bohult Maskin AB har inte som målsättning att tillverka tan‐
kar då det skulle innebära ett mycket omfattande konstruktions‐ och designar‐
bete för att leverera funktionella produkter till samtliga maskintillverkare. 
 
Rottne är den maskintillverkare som erbjuder störst volym på vattentanken om 
totalt 161 liter. Noteras bör dock att detta var en specialbeställning från kund 
och att H20 modellen bara har levererats en gång i detta utförande. Att maskin‐
tillverkarna inte kan erbjuda större vattentankar på sina slutavverkningsskördare 
kan eventuellt förklaras av en mycket låg efterfrågan hittills. Detta är något som 
försäljningsstatistiken för stubbehandlingsutrustade slutavverkningsskördare 
tydligt visar. Anmärkningsvärt är att samtliga skördare som John Deere säljer till 
marknaden i Storbritannien är utrustade med stubbehandlingsutrustning. Detta 
borde innebära goda möjligheter att studera hur entreprenörer och maskinlag 
här har löst problematiken kring vattenlogistiken.  
 
Vid valet av vattentankens placering på respektive skördare har alla tillverkare 
utgått från den ergonomiska faktorn. Påfyllningsmomentet av vatten ska ske 
utan att förarna ska behöva klättra på maskinen. Detta kriterium bör vara själv‐
klart då risken för olyckor är stor om förarna tvingas klättra på maskinen vid på‐
fyllnad. Vid transport av vattnet till skördaren använder sig många entreprenörer 
och maskinlag av dunkar. Detta arbetssätt innebär många tunga lyft för förarna. 
Ett arbetsätt och ett system där fysiska lyft undviks bör eftersträvas. 
 
Samtliga maskintillverkare uppger att en instruktion av stubbehandlingssystemet 
ingår i grundutbildningen vid nyleverans av skördarna. Dock har både skördarfö‐
rarna hos Thörnwalls och MJN uppgett att någon instruktion inte har getts. Det 
är en allvarlig brist om detta moment missas då viktig information om stubbe‐
handlingssystemets underhålls‐ och funktionssätt uteblir. Utebliven information 
kan leda till fler antal driftstopp och en högre åtgång av både vatten och stubbe‐
handlingspreparat om systemet inte fungerar och underhålls på rätt sätt. 
 
Enligt maskintillverkarna tycker skördarförarna generellt att stubbehandlingsut‐
rustningen fungerar tillförlitligt. Det allvarligaste hindret är vattenlogistiken. Här 
ansvarar delvis maskintillverkarna för utvecklingsarbetet. Ett komplett system 
borde erbjudas med den utrustning som krävs för att transportera vattnet från 
dess ”källa” tills att behandlingsmedlet appliceras på stubben. Arbetssituationen 
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för entreprenörerna och maskinlagen är dock olika vilket kräver flexibla lösning‐
ar. 
 
Trots den hittills låga försäljningen av stubbehandlingsutrustade slutavverknings‐
skördare tror samtliga maskintillverkare, med viss försiktighet, att efterfrågan i 
framtiden kommer öka. De är dock eniga om att vattenlogistiken måste förbätt‐
ras.  
6.2	THÖRNWALLS	
Thörnwalls mål vid konstruerandet av kompletteringstanken var att effektivisera 
bort den extra hjulning som krävdes varje arbetsdag och att i så stor utsträckning 
som möjligt begränsa vattenlogistikens påverkan på produktionstiden. Detta har 
de lyckats med då orginaltanken med hjälp av kompletteringstanken täcker vat‐
tenbehovet för två skift och att den förlorade maskintiden därigenom endast 
ligger runt 10 minuter per arbetsdag. Denna tid kan dock variera stort beroende 
på flera yttre faktorer och bör därför tolkas med försiktighet. Det manuella arbe‐
tet kräver desto mer tid och ligger runt 40 minuter per arbetsdag. Ytterligare 
effektiviseringar i det manuella arbetet är säkert möjligt men då det är stora vat‐
tenvolymer som hanteras finns en bortre tidsmässig gräns. Enligt förarna är sy‐
stemet inte heller helt färdigutvecklat och framtida förbättringar och effektivise‐
ringar ligger på idéstadiet. 
 
Att Thörnwalls har lyckats hitta ett effektivt arbetsätt grundar sig troligtvis på att 
mål och riktlinjer sattes upp vid konstruerandet av kompletteringstanken. Dessa 
resulterade i en tydlig arbets‐ och ansvarsfördelning mellan förarna. I dagsläget 
har den förare som arbetar eftermiddagsskift ansvar för vattenlogistiken vilket 
medför att den andra föraren kan lösa andra arbetsuppgifter. Det enda gemen‐
samma momentet för förarna är vid skiftbytet. Med denna ansvarsfördelning 
undviks förhoppningsvis missuppfattningar mellan förarna vilket sparar tid. 
 
Med de nya arbetsrutinerna och med kompletteringstanken har Thörnwalls lyck‐
ats utveckla ett system där alla ”fysiska” lyft med vattendunkar helt undviks. 
Detta är värt att belysa ur ergonomisk synvinkel. Alla påfyllnadsmoment sker 
med pumpar och slangar. Den enda gången förarna tvingas klättra på maskinen 
är under påfyllnaden av kompletteringstanken då tanklocket sitter på ovansidan 
tanken. Detta moment sker dock med tillhörande stege.  
 
Förarna anser att stubbehandlingen överlag fungerar bra och att de har utvecklat 
ett effektivt hanteringsätt av vattnet även om utvecklingspotential finns. De in‐
körningsproblem som förekommit jobbar förarna vidare med för att lösa, under 
studieperioden var täckningsgraden på stubbarna bra. Dock förekom problemet 
med att vatten läcker mellan svärdet och svärdhållaren. Ansvaret för detta pro‐
blem får anses ligga på maskintillverkare och svärdtillverkare. Sammantaget har 
Thörnwalls lyckats utveckla ett genomtänkt arbetssätt där tankning och under‐
håll av stubbehandlingssystemet harmoniserar med övrig service av skördaren 
vilket minimerar förlusten av produktionstid.   
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Resultatet av tidsstudien visar att Thörnwalls vattenlogistik kräver cirka 48 minu‐
ter per arbetsdag. Momentet ”Påfyllnad av vattentank på arbetsbil” uppmättes 
till en medeltid per arbetsdag på 16 minuter och 55 sekunder. Detta moment har 
högst standardavvikelse i förhållande till övriga moment. Det kan delvis förklaras 
av hur mycket vatten som förbrukats föregående dag, det tar tid att fylla tanken, 
men troligen också av den varierande slangutrustning som skördarförarna an‐
vänder sig av vid sina respektive bostäder. 
 
Momentet ”Påfyllnad från kompletteringstank till orginaltank skördare” har en 
medeltid på 8 minuter och 37 sekunder per arbetsdag. Detta moment har lägst 
standardavvikelse av alla moment vilket delvis kan förklaras av åtgången av vat‐
ten, antalet mätpunkter men även av säkerheten i arbetssättet för momentet. 
Momentet sker vid skiftbyte av ansvarig förare. Det går fort att plocka fram och 
ansluta överföringsslangen då den förvaras i skördaren, överfyllnad sker sedan 
med hjälp av pump. Momentet kan efter behov behöva upprepas under nästa 
skift. En utvecklingspotential för detta moment kan vara att montera en fast 
slang mellan kompletteringstanken och orginaltanken. På detta sätt undviks 
momentet helt.  
 
Det tidsmoment som uppmättes till högst medeltid per arbetsdag är ”Påfyllnad 
av kompletteringstank och orginaltank skördare” på en tid av 18 minuter och 55 
sekunder. Detta kan möjligen förklaras av att samtliga tankar på skördaren fylls 
vid detta moment. Om produktionen samtidigt har varit hög under arbetsdagen 
är den resterande vattennivån låg vilket förlänger tiden för påfyllnad. I momen‐
tet ingår också byte av behållare för stubbehandlingspreparat. Momentet utförs 
vid slutet på arbetsdagen vid tankning av diesel. 
 
Momentet ”Service/ reparation av stubbehandlingssystemet” uppmättes till en 
medeltid per arbetsdag på 3 minuter 17 sekunder. Endast service förekom under 
studieperioden och då vid tre tillfällen där förarna spolade rent stubbehandlings‐
systemet med vatten. Detta gjordes om stubbehandling inte skulle ske på nästa 
trakt eller inför stillestånd. Förarna vill på detta sätt undvika att stubbehand‐
lingspreparatet börjar ”växa” i systemet då det finns risk att komponenter sätts 
igen. 
 
Momentet ”Borrning av svärd” uppmättes till en medeltid per arbetsdag på 51 
sekunder. Endast ett svärdsbyte förekom under studieperioden, därav den låga 
tiden. 
 
Resultaten av tidsstudien är baserat på tio arbetsdagar och det totala antalet 
mätpunkter för alla moment är 35 stycken. Detta är för få antal mätpunkter för 
att med säkerhet kunna bestämma tidsåtgången för Thörnwalls vattenlogistik. 
Den kostnadsmodell som är presenterad i resultatdelen får därför endast ses 
som ett exempel och gäller för Thörnwalls under de veckor då tidsstudien utför‐
des. En större och mer omfattande studie är nödvändig.   
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6.3	MJN	
Vid monteringen av stubbehandlingssystemet valde MJN att inte montera den 
vattentank som Ponsse erbjuder då den ansågs vara för liten för att täcka det 
vattenbehov som krävs under två arbetsdagar. Vid konstruerandet av den egna 
vattentanken sattes flera mål upp. Tankens kapacitet skulle täcka behovet för två 
arbetsdagar och där tankning av vatten skulle ske i samband med tankning av 
diesel. Därmed minskar vattenlogistikens inverkan på produktionstiden då en 
extra hjulning uteblir. Målet var också att hitta ett bra transportsätt av vattnet till 
skördaren. MJN’s satta mål är delvis uppnådda. Vattentanken är i drift och upp‐
fyller målet. Då ingen extra hjulning krävs ligger den förlorade maskintiden end‐
ast på 1 minut och 35 sekunder per arbetsdag under studieperioden. Däremot är 
transportsättet och tankningsmomentet fortfarande under utvecklingsstadiet. 
Under studieperioden transporterades vattnet i 25‐ liters plastdunkar och påfyll‐
nadsmomentet i skördarens vattentank gjordes manuellt av skördarföraren. Ar‐
betssättet innebär att föraren tvingas klättra på skördaren vid påfyllnadsmomen‐
tet då tanken är högt placerad. Risken för olyckor är stor. Målet från MJN är att 
rationalisera bort plastdunkarna och istället använda en större plasttank som är 
placerad på skördarförarens arbetsbil. Påfyllnaden av vattentanken på skördaren 
ska sedan ske med hjälp av en portabel vattenpump och slang. Likt Thörnwalls 
undviker därmed också MJN alla “fysiska” lyft med dunkar och att föraren tvingas 
klättra på skördaren. Det manuella arbetet kräver cirka 18 minuter per arbets‐
dag. Då vattenlogistiken är under utveckling bör dessa siffror ses med försiktig‐
het. 
 
Föraren anser att stubbehandlingen fungerar bra men att de likt Thörnwall har 
haft inkörningsproblem med framförallt täckningsgraden och att vatten läcker 
mellan svärdet och svärdshållaren. Om MJN hittar en bra lösning av transportsät‐
tet och påfyllnadsmomentet har man lyckats skapa en effektiv vattenlogistik med 
få moment och därmed en liten påverkan på produktionstiden. 
 
Resultatet av tidsstudien visar att MJN’s vattenlogistik kräver cirka 19 minuter 
per arbetsdag. Momentet ”Påfyllnad av vattendunkar” uppmättes till en medel‐
tid per arbetsdag på 6 minuter och 55 sekunder. Momentet har en mycket låg 
standardavvikelse på endast 35 sekunder. Det kan rimligen förklaras av att anta‐
let vattendunkar som används för transport är fyra stycken och om dessa är 
tomma vid varje påfyllning borde tiden det tar för påfyllning vara relativt jämn 
vid varje mättillfälle. 
 
Momentet ”Påfyllnad av vattentank skördare” uppmättes till en medeltid per 
arbetsdag på 9 minuter och 2 sekunder. Momentet har en standardavvikelse på 
4 minuter och 55 sekunder. I momentet ingår den manuella påfyllnaden av vat‐
tentanken där föraren först lyfter av dunkarna från arbetsbilen för att sedan lyfta 
upp dunkarna på skördaren. Därefter börjar påfyllningen av vattentanken. Byte 
av behållaren för stubbehandlingspreparat ingår också i momentet. Behållaren 
byts efter behov vilket kan förklara den höga avvikelsen. 
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Momentet ”Service/ reparation av stubbehandlingssystemet” uppmättes till en 
medeltid på 1 minut och 45 sekunder per arbetsdag. Endast reparation förekom 
under studieperioden och då endast vid ett tillfälle vilket förklarar den låga tiden 
för momentet. 
 
Momentet ”Borrning av svärd” uppmättes till en medeltid på 1 minut och 35 
sekunder per arbetsdag. Ett svärdsbyte förekom under studieperioden, därav 
den låga tiden. Svärd borras idag efter behov. Färdigborrade svärd bör förvaras i 
maskinen för att minska ned tidsåtgången ytterligare för detta moment. 
 
Resultatet av tidsstudien är baserat på mätningar från tio arbetsdagar och anta‐
let mätpunkter är totalt 16 stycken. Då antalet mätpunkter för MJN är få går det 
heller inte i denna del av studien att med säkerhet fastställa tidsåtgången för 
MJN’s vattenlogistik. Vattenlogistiken är dessutom under utveckling vilket gör att 
detta resultat kommer vara inaktuellt när det nya transportsättet införs. Kost‐
nadsmodellen som är presenterad i resultatdelen får endast ses som ett exempel 
på kostnaden för stubbehandlingen under studietiden.  
 
6.4	VATTENLOGISTIK	RIKTLINJER		
Den mest avgörande faktorn för vattenåtgången är avverkningstrakternas ut‐
formning och innehåll. Vid stora produktionsvolymer blir vattenåtgången per 
skift hög vilket höjer tidsåtgången för vattenlogistiken. Även stubbehandlingssy‐
stemens driftsäkerhet har en stor påverkan på den totala tiden. Vid driftstör‐
ningar blir produktionstiden direkt lidande. Dessa faktorer kräver en planerad 
och genomtänkt vattenlogistik. 
 
Om stubbehandling ska utföras i slutavverkning krävs en rejäl kapacitetförbätt‐
ring av stubbehandlingssystemens komponenter och tillbehör. Då situationen för 
entreprenörer och maskinlag ser olika ut krävs flexibla lösningar både arbets‐
mässigt och utrustningsmässigt. För att underlätta planeringen av vattenlogisti‐
ken presenteras nedan några riktlinjer att arbeta efter. 
 Arbetssätt 
‐ Arbetsätt byggt på rutiner med få antal tidskrävande moment. 
‐ Ansvarsfördelning. Detta ger förutsättningar för att lösa andra arbets‐
uppgifter. 
‐ Arbetssätt fritt från ”fysiska” lyft av vattnet då detta förbättrar ergo‐
nomin och minskar risken för skador och olyckor. 
 
 Utrustning 
‐ Intrimmad stubbehandlingsutrustning för att minska åtgång av vatten 
och preparat. 
‐ Kontinuerlig service av stubbehandlingssystemet för att minska risken 
för driftstörningar. Bör helst ske i samband med övrig service. 
‐ ”Smart” utrustning i form av t ex portabla vattenpumpar och slangar 
för överfyllnad mellan tankar. 
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6.5	FRAMTIDA	STUDIER	
Då tidsstudien inte med säkerhet kan fastställa tidsåtgången eller kostnaden för 
vattenlogistiken för varken Thörnwall eller för MJN bör en mer omfattande stu‐
die göras. Studien bör innehålla fler entreprenörer och maskinlag och sträcka sig 
minst över en hel stubbehandlingssäsong. Intressant vore att göra en studie ut‐
omlands, främst då i Storbritannien med tanke på att samtliga skördare John 
Deere säljer till den marknaden är utrustade med stubbehandlingsutrustning. 
Likartade logistikproblem borde finnas där som i Sverige. 
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7	SAMMANFATTNING	
Rottickan är en av de allvarligaste skadegörare som finns i de svenska skogarna.   
Det samlade intäktsbortfallet för skogsbruket har uppskattats till 500‐ 1000 mil‐
joner kronor årligen. Holmen Skog, region Norrköping har som mål att minska 
angreppen av rotröta. Vid slutavverkning har Holmen Skog därför valt att an‐
vända stubbehandling som ett verktyg för att minska angreppsfrekvensen. Vid 
den praktiska driften har dock problem uppstått med bristfällig kapacitet på de 
vattentankar som är originalmonterade på skördarna. Vattenmängden är inte 
tillräcklig när skördarna körs i 2‐skift. Kunskapen om vilka hjälpmedel som finns 
för att föra med sig vatten samt hur internlogistiken från fyllning och transport 
mot avverkningstrakt fungerar är även den bristfällig. 
 
Två entreprenörer på distrikt Vimmerby har ingått i studien med syfte att studera 
och dokumentera deras respektive arbetssätt kring vattenlogistik vid stubbe‐
handling i slutavverkning. Även de ledande maskintillverkarna i Sverige har del‐
tagit i studien. Genom en kvalitativ intervju‐ och formulärstudie har det framgått 
hur vattenlogistiken för Thörnwalls Entreprenad och MJNs Skogsentreprenad ser 
ut samt vilken utrustning de använder sig av. Den kvalitativa studien låg sedan till 
grund för en tidstudie där entreprenörernas vattenlogistik tidsbestämdes. 
 
Både Törnwalls Entreprenad och MJNs Skogsentreprenad har tagit fram tydliga 
riktlinjer och arbetssätt för vattenlogistiken då målet har varit att nå en effektiv 
hantering. Båda entreprenörerna har utrustat sina skördare med större vatten‐
tankar för att täcka behovet för en hel arbetsdag. Därmed undviks den extra 
hjulningen med skördaren som annars krävs. De har också effektiviserat trans‐
portsättet från vattnets ”källa” till dess att vattnet är fyllt i skördaren. Thörnwalls 
har lyckats utveckla ett transportsätt som är helt fritt från fysiska lyft. Detta är 
även målet för MJN. Resultatet från tidsstudien visar att hanteringen av vattnet 
kräver cirka 50 minuter per arbetsdag för Thörnwalls. Tiden för MJN’s hantering 
ligger runt cirka 20 minuter per arbetsdag.  
 
Statistik från maskintillverkarna visar att efterfrågan av stubbehandlingsutrus‐
tade slutavverkningsskördare hittills varit begränsad. Detta kan vara en av anled‐
ningarna till att kapaciteten på de orginalmonterade vattentankarna är undermå‐
lig då utveckling helt enkelt uteblivit. Maskintillverkarna tror dock på en ökad 
försäljning i framtiden men att en utveckling och effektivisering av vattenlogisti‐
ken är nödvändig. 
 
	

 53 
8	REFERENSLISTA	
8.1	PUBLIKATIONER	
Eidmann, H.H. & Klingström, A. (1976). Skadegörare i skogen. Stockholm: LTs 
förlag. ISBN 91‐36‐00269‐0 
 
Bendz‐Hellgren, M. (1997). Heterobasidion annosum root and butt rot of Norway 
spruce, Picea abies. Uppsala: Swedish university of agricultural sciences. 
 
Berglund, M. (2005). Infection and growth of Heterobasidion spp. in Picea abies. 
Control by Phlebiopsis gigantea stump treatment. Alnarp: Swedish university of 
agricultural sciences. 
 
Berglund, M. & Rönnberg, J. (2005). Stubbehandling med pergamentsvamp mot 
rotröta‐ vad har vi lärt oss? Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet. (Rapport/ Sveri‐
ges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogshushållning, 9)  
 
Holmen Skog (2010). Rotröta och stubbehandling‐ hantering inom Holmen Skog, 
region Norrköping. Norrköping: Holmen Skog 
 
Johansson, M. & Brandtberg, P‐O. (1994). Environmental conditions influencing 
infection of Norway spruce stumps by Heterobasidion annosum and effect of urea 
treatment. I: Johansson, M. & Stenlid, J. (red). Proceedings of the eighth interna‐
tional conference on root and butt tots, Sweden and Finland, August 9‐16, 1993, 
668‐674.  
 
Karlsson, J‐O. (1993). Genetic structure of populations of root rot fungi with spe‐
cial emphasis on Heterobasidion annosum. Doktorsavhandling, SLU, Uppsala. 
 
Nylinder, M., Lundström, H. & Fryk, H. (2000). Skador och fel på tall‐ och gran‐
timmer. SLU, Institutionen för skogshushållning, Uppsala. ISBN 91‐576‐5968‐0. 
 
Persson, P., Bendz, M. & Stenlid, J. (1992). Rotröta biologi och förebyggande åt‐
gärder. Kista: Skogforsk. (Rapport/Skogforsk, 1992:1) 
 
Stenlid, S. (1987). Controlling and predicting the spread of Heterobasidion anno‐
sum from infected stumps and trees of Picea abies. Scandinavian Journal of For‐
est Research. 
 
Swedjemark, G. (1995). Heterobasidion annosum root rot in Picea abies: Variabil‐
ity in aggressiveness and resistance. Uppsala: Swedish University of agricultural 
sciences. 
 
Thor, M. (1996). Stubbehandling mot rotröta orsakad av rotticka: en litteratur‐
studie. Uppsala: Skogforsk. (Rapport/Skogforsk, 1996:2) 
 
54 
Thor, M. (2001). Sverige trea i Europa på stubbehandling mot rotröta. Uppsala: 
Skogforsk. (Rapport/Skogforsk, 2001:15) 
 
Thor, M., Arlinger, J. & Stenlid, J. (2005). Stubbehandling mot rotröta lönsam‐ 
också i slutavverkning. Uppsala: Skogforsk. (Rapport/Skogforsk, 2005:09). 
 
Thor, M., Oliva, J. & Stenlid, J. (2009).  Färre nya infektioner av rotröta efter  
maskinell stubbehandling vid gallring. Uppsala: Skogforsk. (Rapport/Skogforsk, 
2009:12) 
 
Thor, M., Ståhl, G. & Stenlid, J. (2004). Räkna med rotröta – nytt hjälpmedel för 
skoglig planering. Uppsala: Skogforsk. (Rapport/Skogforsk, 2004:13) 
 
Woodward, S., Stenlid, J., Karjalainen, R & Hüttermann, A. (eds.) (1998). Hetero‐
basidion annosum: Biology, ecology, impact and control. CAB International, ISBN 
0 85199 275 7 
 
8.2	INTERNETDOKUMENT	
Länk A: 
Holmen (2012). Holmens Historia [Online] Tillgänglig: 
http://www.holmen.com/Global/Holmen%20documents/About%20Holmen/Hol
men%20400%20years/Historia%20i%20korthet.pdf?633925 
[2012‐12‐16] 
 
Länk B: 
Holmen (2012). Om Holmen [Online] Tillgänglig: 
http://www.holmen.com/sv/Om‐Holmen/Om‐Holmen/ 
[2012‐12‐16] 
 
Länk C: 
Holmen (2012). Holmens Årsredovisning [Online] Tillgänglig: 
http://www.holmen.com/Global/Holmen%20documents/Sustainability/GRI/GRI
%20uppdelade%20PDFer/SV%208‐11.pdf?589863 
[2012‐12‐16] 
 
Länk D: 
Holmen (2012). Om Holmen [Online] Tillgänglig: 
http://www.holmen.com/sv/Om‐Holmen/Om‐Holmen/ 
[2012‐12‐16] 
 
Länk E: 
Holmen (2012). Om Holmen [Online] Tillgänglig: 
http://www.holmen.com/sv/Om‐Holmen/Affarsomraden/Holmen‐Skog/ 
[2012‐12‐16] 
   
 
55 
Länk F: 
Holmen (2012). Holmen Skog [Online] Tillgänglig: 
http://www.holmen.com/sv/Skog/Har‐finns‐vi/ 
[2012‐12‐16] 
 
Länk G: 
Holmen (2012). Holmen Skog [Online] Tillgäng‐
lig:http://www.holmen.com/sv/Skog/Har‐finns‐vi/Region‐Norrkoping/ 
[2012‐12‐16] 
 
Länk H: 
Witzell, J., Barklund, P., Bergquist, J., Berglund, M., Bernhold, A. & Blennow, K. 
(2009). Skador på skog. [online]. Skogsstyrelsen. (Skogsskötselserien, 12). Till‐
gänglig: http://www.skogsstyrelsen.se/skogsskotselserien 
[2012‐12‐17] 
 
Länk I 
SDC (2012). SDC, virkesmätning [Online] Tillgänglig: 
http://www.sdc.se/default.asp?id=2105 
[2012‐12‐17] 
 
Länk J 
Interagro Skog AB (2013). Interagro Skog, Rotröta [Online] Tillgänglig: 
http://www.interagroskog.se/rotroeta.html 
[2013‐01‐11] 
 
Länk K 
Elmia AB (2012). Skotarkartan. se [Online] Tillgänglig: 
http://skotarkartan.se/skotarstatistik.php 
[2012‐12‐17] 
	

 57 
9	BILAGOR	
9.1	FRÅGEFORMULÄR	TILL	MASKINFÖRARE	
 
1. Årlig avverkningsvolym? 
 
2. Hur lång är stubbehandlingssäsongen? 
 
3. Hur har du tidigare erfarenhet av stubbehandling? 
 
4. Hur många timmars utbildning fick du på utrustningen vid maskinleverans? 
 
5. Hur upplever du att driftsäkerheten är med stubbehandlingsutrustningen? 
 
6. Beskriv arbetssättet med orginalutrustningen. Finns/ fanns rutiner? 
 
7. Vilken utrustning använde ni er av? (Hur transporterades vattnet) 
 
8. Vilka problem finns/ fanns med orginalutrustningen? 
  
9. Hur löstes dessa eventuella problem? 
 
10. Beskriv kompletteringsutrustningen? 
 
11. Beskriv arbetssättet med kompletteringsutrustningen? Finns rutiner? 
 
12. Framtida förbättringar? 
 
13. Övrigt att tillägga?  
 
Maskin info: 
Märke och modell: 
Årsmodell: 
Skiftkörning: 
Typ av stubbehandlingsutrustning: 
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9.2	FRÅGEFORMULÄR	TILL	MASKINTILLVERKARE	
1. Erbjuder företaget du jobbar på stubbehandlingsutrustning till slutavverkning‐
skördarna? 
Om ja, hur länge har företaget erbjudit detta? 
 
2. Tillverkar företaget du jobbar på egen stubbehandlingsutrustning? Om inte, 
vilket är det tillverkande företaget? 
 
3. Tillverkar företaget du jobbar på egna tankar för det vatten som krävs vid 
stubbbehandlingen? Om inte, vilket är det tillverkande företaget? 
 
4. Hur stor kapacitet håller vattentankarna volymmässigt? Svara specifikt för 
varje skördarmodell som erbjuds för slutavverkning.  
 
5. Vart på skördaren är tanken placerad? Förklara val av placering. 
 
6. Hur många köper stubbehandlingsutrustning vid nyinvestering? Ange procen‐
tuell fördelning mellan gallring och slutavverkning. Finns en ökande trend? 
 
7. Ingår utbildning av utrustningen för maskinförarna vid leverans? 
 
8. Vad tycker maskinförarna generellt om funktionaliteten kring utrustningen? 
 
9. Vad ser du för möjligheter med stubbehandlingsutrustningen idag? 
 
10. Vad ser du för problem med stubbehandlingsutrustningen? 
 
11. Om du får välja, hur ser den framtida utvecklingen av stubbehandlingsutrust‐
ningen ut? (Funktioner, utrustningskomponenter, gallring respektive slutavverk‐
ning etc.) 
 
12. Övrig information som du vill tillägga?  
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9.3	KOSTNADSKALKYL	THÖRNWALL	
 
    
Kostnad beräknad på två‐skift
Kompletteringsutrustning
Maskinuppgifter Fyll i gröna celler!
Total tid per skift (h)
Antal skift (st)
Totalt antal timmar per dag (h) =H5*H6
TU (%)
Total antal G15/dag (g15h) =H7*H8
Maskinkostnad (inkl. personal) (kr/G15h)
Personalkostnad (kr/h)
Kostnad för orginalutrustning (kr inkl montering)
Avskrivningstid orginalutrustning (år)
Kostnad för kompletteringsutrustning (kr)
Avskrivningstid kompletteringsutrustning (år)
Utrustningskostnad (kr/år) =OM(OCH(H15>0;H14>0);(H12/H13)+(H14/H15);H12/H13)
Antal G15h per år (h) =(1800*H6)*H8
Utrustningskostnad per G15h (kr/G15) =H16/H17
Tidsstudiemoment Min/ arbetsdag 
Påfyllnad av vattentank på arbetsbil ='Thörnwall sammanställning'!B18
Påfyllnad från kompletteringstank till orginaltank skördare ='Thörnwall sammanställning'!E18
Påfyllnad av kompletteringstank
och orginaltank skördare ='Thörnwall sammanställning'!H18
Service/ reparation av stubbehandlingssystemet ='Thörnwall sammanställning'!K18
Borrning av svärd ='Thörnwall sammanställning'!N18
Övrigt
Summering tider Min/ arbetsdag
Summa (minuter per arb) =SUMMA(H21:H26)
Summa förlorad maskintid (G15) =H32-H26-H24-H23-H21
Summa manuell arbete (arbetstimmar) =H32-H25-H22
Produktion
Produktion per G15 (m3fub/G15h)
Kostnadsberäkning Kostnad/ arbetsdag
Kostnad förlorad prodtid per arbetsdag =H10*(H33/I41) 0,0416666666666667
Kostnad arbetstid per arbetsdag =H11*(H34/I41)
Kostnad utrustning per arbetsdag =H18*H9
Total kostnad per arbetsdag (16h) =SUMMA(H41:H43)
Total kostnad per G15h =H45/H9
Kostnad per m3fub =H46/H37
Kostnad preparat (ca kr/m3)
Total kostnad inkl preparat (kr/m³fub) =H47+H49
60 
9.4	KOSTNADSKALKYL	MJN	
 
 
Kostnad beräknad på enkelskift
Kompletteringsutrustning
Maskinuppgifter Fyll i gröna celler!
Total tid per skift (h)
Antal skift (st)
Totalt antal timmar per dag (h) =H5*H6
TU (%)
Total antal G15/dag (g15h) =H7*H8
Maskinkostnad (inkl. personal) (kr/G15h)
Personalkostnad (kr/h)
Kostnad för orginalutrustning (kr inkl montering)
Avskrivningstid orginalutrustning (år)
Kostnad för kompletteringsutrustning (kr)
Avskrivningstid kompletteringsutrustning (år)
Utrustningskostnad (kr/år) =OM(OCH(H15>0;H14>0);(H12/H13)+(H14/H15);H12/H13)
Antal G15h per år (h) =(1800*H6)*H8
Utrustningskostnad per G15h (kr/G15) =H16/H17
Tidsstudiemoment Min/  arbetsdag 
Påfyllnad av vattendunkar ='MJN sammanställning'!B17
Påfyllnad av vattentank skördare ='MJN sammanställning'!E17
Service/ reparation av stubbehandlingssystemet ='MJN sammanställning'!H17
Borrning av svärd ='MJN sammanställning'!K17
Övrigt
Summering tider Min/  arbetsdag
Summa (minuter per arb) =SUMMA(H21:H25)
Summa förlorad maskintid (G15) =H30-H25-H23-H22-H21
Summa manuell arbete (arbetstimmar) =H30-H24
Produktion
Produktion per G15 (m3fub/G15h)
Kostnadsberäkning Kostnad/ arbetsdag
Kostnad förlorad prodtid per arbetsdag =H10*(H31/I38) 0,0416666666666667
Kostnad arbetstid per arbetsdag =H11*(H32/I38)
Kostnad utrustning per arbetsdag =H18*H9
Total kostnad per arbetsdag (16h) =SUMMA(H38:H40)
Total kostnad per G15h =H42/H9
Kostnad per m3fub =H43/H35
Kostnad preparat (ca kr/m3)
Total kostnad inkl preparat (kr/m³fub) =H44+H46
